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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

EDITAL
CONCORRENCIA N° 001/2025

O MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, TORNA PUBLICO, PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARA LICITACAO
NA MODALIDADE CONCORRENCIA, NA FORMA ELETRONICA, NOS TERMOS DA LEI N°
14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, E DECRETO MUNICIPAL N° 027/2023 DE 27 DE
DEZEMBRO DE 2023, E DAS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Data da sesséo: 16/06/2025

Horario: 09h00min

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br
Critério de Julgamento: Menor preco
Regime: Empreitada preco global

Modo de disputa: Aberto e fechado

1. DO OBJETO.

O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratagdo de empresa especializada,
cujo critério de selecdo da proposta mais vantajosa sera a de menor preco global, para CONSTRUCAO DA
PRACA DE EVENTOS DE SERRA GRANDE - PB, conforme condices, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1. Estima-se esta contratacdo em, R$ 515.567,33 (Quinhentos e quinze mil quinhentos e sessenta e sete reais
e trinta e trés centavos). A licitacdo serd por valor global, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participagdo em quantos itens forem de seu interesse.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o menor preco global, considerado o menor dispéndio e maior
agilidade de conclusdo para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n°® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 As despesas para atender a esta licitagcdo estdo programadas em dotagdo orcamentéria propria, prevista no
orcamento, exercicio de 2025, de acordo com a lei orcamentaria ano 372/2024, do municipio de Serra Grande na
classificacdo abaixo:

02.060 Secretaria Municipal de Infraestrutura

27 812 1008 1004 Objetivo: Implantacdo, Ampliagdo ou melhoria de Obras de Infraestrutura
Fonte de recursos: 2706-3110 — Transferencia Especial da Uniao — Emenda Individual.

4.4.90.51.01 — OBRAS E INSTALACOES

CODIGO DISCRIMINACAO VALOR (R$)
3320.93 Indenizacéo e restituicoes R$ 250,00
4420.93 Indenizacéo e restituicoes R$ 250,00
44.90.51 Obras e Instalacoes R$ 499.500,00
TOTAL R$ 500.000,00

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que
permite a participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA
ELETRONICA.

3.2. O cadastro devera ser feito no Portal utilizado, no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presuncéo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagOes inerentes a esta licitacéo.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.
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3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagdo.

4. DA PARTICIPAGAO NA CONCORRENCIA.
4.1. Poderao participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL UTILIZADO NA LICITACAO.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para empresas enquadradas como microempresas € empresas de
pequeno porte, relativo a receita anual, inclusive para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei
n° 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°
123/2006 e no artigo 4° da Lei n® 14.133/2021.
4.3. N&o poderdo participar desta licitagdo os interessados:
4.3.1. Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacdo vigente;
4.3.2. Que ndo atendam as condicBes deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.3. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacao e
responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos artigos 9° e 14 da Lei n°® 14.133/2021;
4.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo ou liquidacéo;
4.3.6. OrganizacOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do (Ac6rddo n°
746/2014-TCU-Plenério).
4.4. A pessoa juridica poderd participar da licitagdo em consorcio, observadas as regras do art. 15 da Lei n°
14.133/2021.
4.5. Como condi¢do para participa¢do na concorréncia, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em campo proprio do
sistema eletrénico, relativo as seguintes declaracdes:
4.5.1. Que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que ndo celebrou contratos com a
Administracdo Puablica cujos valores extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte;
45.1.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo, “nao”, impedira o prosseguimento no certame;
4.5.1.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo, “ndo”, apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.
4.5.2. Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;
4.5.3. Que cumpre 0s requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigéncias editalicias;
4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;
4.5.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicdo Federal de 1998;
4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;
4.5.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos 111 e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal,
4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art.
93 da Lei n®8.213/1991.
4.6. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicgdo sujeitara o licitante as sangdes previstas em
lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.
5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, concomitantemente com 0s
documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descricdao do objeto ofertado e o preco, até a data e o
horério estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-& automaticamente a etapa de
envio dessa documentacao.
5.1.1 No tocante a documentacdo mencionada no item anterior, em observancia ao principio constitucional da
eficiéncia, a documentagdo de habilitacdo devera ser anexada junto da proposta até a data da abertura da

sessdo e ndo em momento posterior, adverte-se que todas as certiddes deverdo estar validas e devem,
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obrigatoriamente, terem sido emitidas antes da data e horéario previstas para a realizacdo do certame.
Ressalta-se que, diferente dos 6rgéos federais, este ente municipal ndo utiliza o sistema usado no ambito
federal (SICAF), sistema que viabiliza a analise de habilitacdo independente do envio de documentos
pelos concorrentes, visto que o cadastro das empresas participantes é obrigatério e prévio a qualquer
certame a nivel federal.

5.1.2  Relativo ao sigilo dos participantes, o envio dos documentos pelos licitantes em momento inicial, junto
da proposta, ndo violara a confidencialidade dos participantes antes do momento oportuno, visto que, 0s
sistemas utilizados para a realizacdo de processos eletrénicos, ndo permitem a visualizagdo de nenhum
arquivo inserido pelo licitante, fato que sé ocorre ap6s a classificacdo dos vencedores, 0 que se d& apds a
fase de lances.

5.1.3 Caso a empresa prefira enviar sua documentacao posterior a fase de lance, quando a mesma for declarada
vencedora, terd um prazo de 2(duas) horas de forma imediata. O envio a que se refere este item quanto a
habilitacdo independe de convocacdo do agente de contratacdo, ele deve ser de forma subsequente no
tempo neste item determinado em respeito ao principio da eficiéncia.

5.1.4 A garantia da proposta apresentada serd sempre considerada como valida aquela que corresponder ao
valor inicial de sua proposta, ou seja, a0 montante da proposta originaria e ndo ao valor que a empresa
possa Vir a vencer apos a fase de lances. Tal pedido tem por base o principio da isonomia, legalidade e
interesse publico sendo garantido o cumprimento do que a empresa tinha proposto deste inicio.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagcdo exigidos neste Edital, ocorrera por meio de
chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacdo de habilitacdo, ainda
gue haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123/2006.

5.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Ndo sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrera apés a realizacdo dos procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliacdo da Agente de Contratacdo e para acesso publico ap6s o encerramento do envio de
lances.

5.8. As propostas deverdo ser acompanhadas de garantias, como seguranca a administracéo publica, conforme art.
58 da Lei n® 14.133/2021.

5.9. A garantia da proposta devera ser encaminhada quando da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, em
respeito ao sigilo das propostas.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
6.1.1. Valor unitério e total para cada item, em moeda corrente nacional;
6.1.2. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacGes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, nimero do registro ou
inscricdo do bem no 6rgdo competente, quando for o caso;
6.1.3. Quando o licitante for fabricante, e na identificacdo da marca, for inserir o nome de sua empresa (casos
em regra de servicos), a empresa licitante devera colocar no espaco da marca o termo "marca propria” ou
"fabricante”. Em nenhuma hipétese, a empresa poderd constar no espaco de marca, 0 nome de sua empresa
quando este identificar o nome do participante, sob pena de desclassificacdo sumaria por violacdo a lei
14.133/2021, pela quebra do sigilo das propostas e participantes

6.2. Todas as especificacOes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,

tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou

Servigos.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva responsabilidade

do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer

outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 DIAS, a contar da data de sua apresentag&o.
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6.6. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes
publicas, quando participarem de licitagBes publicas;

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FORMULACAO DE LANCES
E NEGOCIACAO.
7.1A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sesséo publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario e
local indicados neste Edital.
7.2 O Agente de contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando, aguelas que néo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanéveis ou ndo apresentem
as especificacOes técnicas exigidas no Termo de Referéncia, conforme art. 59 da Lei n® 14.133/2021.
7.2.1 Também seré desclassificada a proposta que identifique o licitante, antes do prazo legal.
7.2.2 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.
7.2.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado
a efeito na fase de aceitacao.
7.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase
de lances.
7.4 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de contratacdo e os licitantes.
7.5 Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo enviar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horario de registro e
valor.
7.6 O lance deveré ser ofertado de acordo com o tipo de licitacdo indicada no predmbulo deste Edital.
7.7 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, ndo sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, pelo Sistema.
7.8 O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no sistema, de acordo
com o tipo de licitago indicada no predmbulo deste Edital.
7.9 Durante o transcurso da sessdo, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do ofertante.
7.10 Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteragéo.
7.11 Durante a fase de lances, o Agente de contratagdo podera excluir, justificadamente, lance cujo valor for
considerado inexequivel.
7.12 A fase de lances deste pregdo se dara no modo de disputa aberto e fechado, em que a
etapa de envio de lances da sessdo publica tera duracdo de quinze minutos, a cada abertura realizada para tanto.
7.13Encerrado o prazo previsto no item 7.11, o sistema encaminhard o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
a recepcao de lances sera automaticamente encerrada.
7.14Encerrado o prazo de que trata o item 7.12, o sistema abrira a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que seré sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.15Na auséncia de no minimo trés ofertas nas condices de que trata o item 7.13, os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, poderdo
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento
do prazo.
7.16 Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 7.12 e 7.13 o sistema ordenara os lances em ordem crescente de
vantajosidade.
7.17 Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 7.12 e 7.13, poderd haver o
reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que serd sigiloso
até o encerramento deste prazo, observado, ap0s esta etapa, 0 disposto no item 7.14.
7.18Na hipétese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias para habilitacdo, o agente de contratacdo podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto no item 7.16.
7.19 Ap6s a etapa de envio de lances, haverd a aplicacdo dos critérios de desempate previstos
nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
7.200s critérios de desempate serdo aplicados nos termos do item 7.18, caso ndo haja envio
de lances apds o inicio da fase competitiva.
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7.21Na hipétese de persistir 0 empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema
eletrnico dentre as propostas empatadas.

7.22 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser desconsiderados
pelo Agente de contratacéo.

7.23 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

7.24 No caso de desconexdo com o0 Agente de contratacdo, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema
eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.

7.25 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de contratacdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicacgao expressa do agente de contratacao
aos participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E serd reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo Agente de contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.
7.26 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

7.27 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo do porte da entidade empresarial. O sistema identifica
em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123/2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538/2015.

7.28 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

7.29 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados ap6s a comunicag¢do automatica para tanto.

7.30 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.31 Apds a avaliacdo de empate ficto acima citado, serd iniciado a desempate regional, onde as empresas
localizadas na regido do municipio licitante, que estiverem até 10% mais caro que a melhor oferta, poderéo
propor lance de preco que supere a menor valor registrado naquele momento. A regido foi determinada até
60 Km de raio desta cidade, conforme o art. 48, § 3°, da lei 123/2006, e art. 9°, anexo 1V, do decreto municipal
gue regulamenta a lei 14.133/2021.

7.32 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.33 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacéo ao produto estrangeiro, o
critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as margens de preferéncia,
conforme regulamento.

7.34 A ordem de apresentacao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacdo, de maneira que
sO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

7.35 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta
ordem:

7.35.1 Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagéo;

7.35.2 Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, verificado pelo servico anterior prestado a
este municipio, ou ndo havendo tal hipétese, avaliado a narrativa dos atestados de capacidade técnica
apresentados que demonstrem melhor desempenho;

7.35.3 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagcbes dos 6rgdos de
controle, que devera ja ser apresentado na oportunidade de juntada da proposta;

7.36 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou
prestados por:

7.36.1 Empresas estabelecidas no territério do Estado da Paraiba, e posterior estabelecida na regido deste

municipio, conforme determina regulamento municipal;

7.36.2 Empresas brasileiras;
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7.36.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.36.4 Empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos da Lei n° 12.187/20009.

7.37 A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.37.1 O Agente de contratacdo podera solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagédo realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

7.38 Ap0s a negociagdo do preco, o Agente de contratacdo iniciaré a fase de aceitacéo e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do pregco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo
neste Edital e em seus anexos.
8.2. A parte técnica sera avaliada pelo setor competente do municipio.
8.3. Sera desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel; que ndo obedecer as especificacfes técnicas
pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigéncias do ato convocatorio.
8.4. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao preco maximo
fixado (Acdrdao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar pre¢co manifestamente inexequivel.

8.4.1. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento)

do valor orcado pela Administracdo
8.5. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita. Ficando a cargo do agente
de contratacdo quando a necessidade do pedido, promovendo o requerimento do ato;
8.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderao ser efetuadas diligéncias para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.
8.7. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;
8.8. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de horas, determinado no chat da ata, sob pena de néao
aceitacdo da proposta.

8.8.1. O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratacéo.
8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, 0 Agente de Contratacdo examinara a proposta ou lance

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

8.10. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e
horério para a sua continuidade.

8.11. O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a negocia¢édo em
condicdes diversas das previstas neste Edital.

8.11.1. Também nas hipéteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,

podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.11.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.12. Nos casos de licitagdo, ndo exclusiva para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo passar a subsequente, havera nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/ 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.13. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, 0 Agente de Contratacdo verificard a habilitagdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO.

9.1. COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO DO LICITANTE
DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATACAO
VERIFICARA O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO,
ESPECIALMENTE QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPECA A PARTICIPACAO NO
CERTAME OU A FUTURA CONTRATAGCAO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS
INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:
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9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e 0 e o0 Cadastro Nacional de Empresas
Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).

9.13. Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

9.1.4. A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritério,
por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevé, dentre as san¢Ges impostas ao responsavel pela pratica
de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritério.

9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.4.2. A tentativa de burla seréd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

9.1.4.3. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificacao.

9.1.5. Constatada a existéncia de san¢do, o Agente de Contratagdo reputard o licitante inabilitado, por falta de
condigdo de participagao.

9.1.6. No caso de inabilitagdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacéo da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condices de participacéo, a habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio do PORTAL
UTILIZADO, em relagdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econémica
financeira e habilitacdo técnica.

9.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com
a apresentacdo da proposta, a respectiva documentacéo atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto se houver consulta aos
sitios eletrénicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Agente de Contratacdo lograr éxito em encontrar a(s)
certidao(Bes) valida(s).

9.3. Em caso de participacdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30%
(trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo econdmico-financeira, salvo
justificacdo no processo licitatorio. Essa regra ndo se aplica aos consoércios formados, em sua totalidade, por
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los, em formato digital,
via sistema, no prazo determinado em horas via chat, sob pena de inabilitacao.

9.5. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacédo a integridade do documento digital.

9.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
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9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deveréo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribuicdes.

9.7. Os licitantes deverdao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacao relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitag&o:

9.8. HABILITACAO JURIDICA:
9.8.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condig&o de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

9.8.4. Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indica¢do dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundag&o e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971,

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacéo;
9.8.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteraces ou da consolidacao respectiva;

9.8.9. As empresas devem apresentar todos os documentos legais que demonstrem a representatividade da
empresa, com poderes para atos de gestao.

9.9. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
9.9.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF), conforme o caso;

9.9.2. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02/10/2014, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.9.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452/1943;
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9.9.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, atravées da Certiddo Negativa conjunta junto aos Tributos
Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

9.9.7. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos Tributos
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

9.9.8. Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno
porte deverd apresentar toda a documentacgdo exigida para efeito de comprovacéo de regularidade fiscal, mesmo
gue esta apresente alguma restri¢do, sob pena de inabilitag&o.

9.10. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.
9.10.1. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagdo judicial ou extrajudicial (Lei n°
11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos Gltimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na prépria Certidao;

9.10.2. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a
comprovagdo de que o respectivo plano de recuperacédo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei
n. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitacéo.

9.10.3. Balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracfes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais;

9.10.3.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacéo de balanco
patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

9.10.3.2. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.3.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser acompanhados da Gltima auditoria
contabil-financeira, conforme dispfe o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

9.10.4. A comprovacdo da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a resultantes da aplicagdo das
férmulas a seguir:

AC +
ARLP Igual ou superior a 1,0

indice de Liquidez Geral
PC+ELP

___AT
PC + ELP

indice de Solvéncia Geral Igual ou superior a 1,0

indice de Endividamento Total = % Igual ou inferior a 1,0
Onde: AC = Ativo Circulante
ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

9.10.5. As licitantes deverdo ainda complementar a comprovacdo da qualificacdo econémico-financeira por
meio de comprovacao de patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, por meio
da apresentacdo do balango patrimonial e demonstragfes contaveis do ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta.
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9.10.6. As licitantes deverdo apresentar comprovacao, por meio de declaraco, de relacdo de relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade econémico-financeira,
excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados com a Administracdo Pdblica e/ou com a iniciativa
privada, vigentes na data da sessdo publica de abertura deste Pregdo, ndo é superior ao Patrimonio Liquido do
licitante, podendo este ser atualizado na forma ja disciplinada neste Edital.

9.10.7. A declaracdo de que trata o item acima devera estar acompanhada da Demonstra¢do do Resultado do
Exercicio (DRE) relativa ao ultimo exercicio social. quando houver divergéncia percentual superior a 10% (dez
por cento), para mais ou para menos, entre a declaracdo aqui tratada e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE), deverdo ser apresentadas, concomitantemente, as devidas
justificativas.

GARANTIA DA PROPOSTA

9.10.8. As empresas participantes deverdo apresentar garantia da proposta, de acordo com art. 58, da lei n°
14.133/2021

9.10.9. A licitante devera prestar Garantia de Proposta no valor de R$ 5.155,67 (Cinco mil cento e cinquenta
e cinco reais e sessenta e sete centavos), equivalente a 1% do valor total da obra.

9.10.10. A garantia da proposta podera ser realizada das seguintes formas:

I - Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Obs.1: Se a caugéo for em dinheiro deveré ser depositado na conta especifica: Banco: conta 10950-9,
agencia 1032-4, Banco do Brasil, favorecida a prefeitura municipal de Serra Grande-PB.

Obs.2: O comprovante do dep6sito ou transferéncia devera estar anexado na HABILITACAO da
empresa.

Il - Seguro-garantia;

Il - Fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

9.10.12 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura
do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo, ap0s requerimento da empresa.

9.10.13 Implicard execucdo, pelo municipio, do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacdo. Conforme o § 3° art. 58 da lei
14.133/2021.

9.10.13.1 A empresa inadimplente quanto a garantia da proposta, por execucao nao paga, sera inscrita
na divida ativa do municipio. Podendo ser executada judicialmente como o valor ser retido em
pagamentos posteriores de qualquer outra contratacéo.

9.10.14 A néo apresentacdo da garantia gera a desclassificacdo da proponente, com a inabilitacdo da empresa.

9.11 QUALIFICACAO TECNICA.

9.11.1 Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de apresentacdo da proposta,
profissionais de nivel superior, Engenheiro Civil reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s)
e/ou registro(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA da regido onde os
servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico —
CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado os servicos:
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ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO 1 UND
DE 16 MM? E DIJUNTOR DIN 502 (NAO INCLUSO POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO 85 KG
CA-50 DE 10 MM — MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 93 KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0MM — MONTAGEM. AF _06/2022

LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 15X15CM-INSTALADO 15 UND
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 3.094.62 M2
NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022 Y

9.11.2 Somente serdo aceitos atestados e sua respectiva CAT fornecidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU da regido onde foram executados 0s servicos.

9.12 A existéncia de restricdo relativamente & regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante
gualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas
as demais exigéncias do edital.

9.12.1 A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitacao.

9.13 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista,
a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a declaracdo do vencedor, comprovar a
regularizacdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo puablica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

9.14 A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitacdo do
licitante, sem prejuizo das sancOes previstas neste Edital, sendo facultada a convocacdo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagdo fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizag&o.

9.14.1 O pregoeiro podera realizar diligencia e verificar pela internet a regularidade da certiddo da empresa
vencedora, ME/EPP, estando a empresa regular serd a mesma declarada vencedora imediatamente, e assim nao
necessitara aguardar o prazo de 05 dias.

9.15 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratagdo
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

9.16 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.17 Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacdo, havera nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.18 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado vencedor.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
10.11 A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo estabelecido pelo
agente de contratacdo, caso este a exija, a contar da solicitagdo realizada no sistema eletrénico, e deveré:

10.11.1 Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,

devendo a Gltima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.11.2 Conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.12 A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer da execugdo
do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

10.12.1 Todas as especificacfes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedéncia, vinculam a Contratada.

10.13 Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor global
em algarismos e por extenso.
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10.13.1 Ocorrendo divergéncia entre 0s precos unitarios e o pre¢o global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerdo estes Ultimos.
10.14 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preco ou de qualquer outra condi¢cdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificacdo.
10.15 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo
corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabele¢a vinculo a proposta de outro licitante.
10.16 As propostas que contenham a descri¢do do objeto, os valores estardo disponiveis na internet, inclusive o
ato de homologagéo.

11 DOS RECURSOS.

11.11 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, devera o licitante interessado manifestar, imediatamente,
a sua intencéo de recorrer, em campo proprio do sistema, sob pena de preclusdo.

11.12 O recorrente terd, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema
eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também
pelo sistema eletrbnico, em outros 3 (trés) dias Gteis, que comecardo a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses

11.13 O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.14 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante neste
Edital.

12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.

12.11 A sessdo publica podera ser reaberta:
12.11.1 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve & anulagdo de atos anteriores a realizacdo da sessdo
publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
12.11.2 Quando houver erro na aceita¢do do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, 81° da LC n° 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.12 Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
12.12.1 A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), ou e-mail, ou por meio de aviso publicado
no DIARIO OFICIAL DA PARAIBA, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.

12.12.2 A convocagdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO
PORTAL UTILIZADO, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.
13.11 Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudicara e
homologara a licitagdo.

14 DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATO.
14.1 Havera exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratacdo. Conforme descrito em Termo de
Referéncia e contrato

15 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1 Apds a homologacédo da licitacdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de Contrato ou
emitido instrumento equivalente.

15.2 O adjudicatario tera o prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar
0 Termo de Contrato, sob pena de decair do direito & contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo podera encaminha-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante meio eletrénico, para que seja assinado ou aceito, sendo
devidamente devolvido ao mesmo e-mail, o contrato assinado ou termo oficial de aceito.

15.2.2. O e-mail utilizado sera o endereco eletronico cadastrado pela empresa no PORTAL UTILIZADO,
sendo este informativo de total responsabilidade da empresa participante, ndo cabendo posterior

guestionamento ao ente contratante quanto a troca de e-mail de comunicacao.
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15.2.3. Podera ainda se realizar convocacao do vencedor para assinatura do contrato por meio do DIARIO
OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, sendo la expresso o prazo de 03 dias Uteis para assinatura do termo
ou aceite, a contar da data de circulagio do DIARIO.

15.2.4. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatério e aceita pela Administracédo

15.25 Asvencedoras, ao assinar os contratos deverdo encaminhar as certides negativas de tributos,
requeridas na habilitagdo, devidamente atualizadas na data do contrato, sob pena de ndo validar o
termo de contrato.

15.3 A contratada se vincula & sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;
15.3.3. A contratada reconhece que as hip6teses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei n®
14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.4. O prazo de vigéncia da contratacéo é o estabelecido no Termo de Referéncia/Projeto Basico.
15.5. Previamente a contratacdo a Administracdo realizar4 consultas para identificar possivel suspensdo
temporaria de participacdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Pablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n°
03/2018, e nos termos do art. 6°, 111, da Lei n® 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.
15.6. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovagdo das condi¢es de habilitagdo consignadas neste
Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.
15.6.1. Na hipotese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situacao perante o cadastro no
prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.
15.8. Na hipoétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitagdo consignadas no edital
Ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das
sangdes das demais cominaces legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem
de classificacdo, para, apds a comprovacdo dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociacgao, assinar o contrato ou a ata de registro de pregos.

16 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.
16.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia conforme as planilhas, anexo a este Edital.

17 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.
17.1 Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacéo estdo previstos no Termo de Referéncia.

18 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
18.1 As obrigagdes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no Termo de Referéncia.

19 DO PAGAMENTO.
19.1 As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

20 DAS SAN(;C)ES ADMINISTRATIVAS.
20.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, o licitante/adjudicatario que:
20.1.1 Der causa a inexecucao parcial ou total do contrato;
20.1.2 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.3 Na&o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
20.1.4 Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta;
20.1.5 Ensejar o retardamento da execu¢do ou entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
20.1.6 Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa;
20.1.7 Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
20.1.8 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
20.1.9 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o;
20.1.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

20.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracfes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

a) Adverténcia por escrito;
b) Multa;
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c) Impedimento de licitar e contratar;
d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

20.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da ciéncia da
intimacdo, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua deciséo ou, no prazo de 05 (cinco) dias
encaminhéa-lo devidamente informados para a apreciacao e decisdo superior, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis.

20.5. Sero publicadas no DIARIO OFICIAL DO ESATDO DA PARAIBA, as sangdes administrativas tanto
0 comunicado abrindo prazo para contrarrazdo, como também resultado e penalidades aplicadas as
empresas.

20.6. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padréo de ética durante todo o processo
de licitacdo, de contratacdo e de execu¢do do objeto contratual.

20.6.1. PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRATICAS:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificagio ou omiss&o dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo
de licitacdo ou de execucdo do contrato;

¢) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando estabelecer precos em niveis
artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugdo do
contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer declaragdes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuracdo de alegacOes de pratica prevista acima; atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecéo.

21 DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
21.1 Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2 A IMPUGNA(;AO elou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3 A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada no Portal de Compras Pablicas no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

21.4 Acolhida a impugnac&o, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, caso alterem
formulagéo de proposta.

21.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame, salvo quando
se amoldarem ao art. 55 paragrafo 1°, da Lei n® 14.133/2021.

21.5.1 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

21.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a
administracéo.

21.7 Asrespostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados no SISTEMA UTILIZADO, bem como outros
avisos de ordem geral, serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

21.8 A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada para a

administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato

social e suas posteriores alteracdes, se houver, do ato de designacéo do administrador, ou de procuracéo publica ou

particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).
Vicente Antonio de Araujo, 01, Centro, Serra Grande-PB



http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

f sy
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

22 DAS DISPOSICOES GERAIS.

22.1 O DIARIO OFICIAL DO ESATDO DA PARAIBA sera considerado meio oficial de informacdes, e as

participantes devem acompanhar esse meio de comunicacdo, evitando alegacdo futura de desconhecimento de

informacg@es. Da sessdo publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

22.2 Né&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data
marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacao.

22.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario de Brasilia
- DF.

22.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, 0 Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas que ndo

alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,

registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo e classificacéo.

22.5 A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

22.6 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os

interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a

seguranga da contratacao.

22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacgao e apresentacao de suas propostas e a Administragdo néo

sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo

licitatorio.

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-&

o0 do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

22.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que

seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

22.10 O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagfes prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitacdo.

22.10.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,
a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.

22.11 Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o

processo, prevalecera as deste Edital.

22.12 A Prefeitura Municipal de Serra Grande, podera revogar este Concorréncia por razdes de interesse publico

decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por ilegalidade, de

oficio ou por provocacéo de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagdo do ato ou do procedimento viciado,
desde que observados os principios da ampla defesa e contraditério.

22.12.1 A anulagdo da Concorréncia induz a do contrato.

24.12.2. A anulacéo da licitacdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacao de indenizar.

22.13 E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorréncia, promover diligéncia destinada a

esclarecer ou completar a instrugédo do processo, vedada a inclusdo posterior de informacéo ou de documentos que

deveriam ter sido apresentados para fins de classificacéo e habilitacéo.

22.14 O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletronico: www.portaldecompraspublicas.com.br,

e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco eletronico do https://tce.pb.gov.br/, ou no endereco na sede

da prefeitura municipal, sala da licitacdo, nos dias Uteis, no horario das 08 as 13h, no mesmo endereco e periodo

em gue 0s autos do processo administrativo permanecerdo com acesso e vista franqueada aos interessados.

22.15 Todas as garantias apresentadas, seja de proposta ou de execuc¢do contratual, assim com as multas
porventura aplicadas as empresas serdao consideradas dividas do municipio, cabendo ao setor financeiro
competente a cobranca, podendo ser cobrado e/ou executado judicialmente, além do valor ser acrescido com
multas e juros correspondentes da lei municipal de tributos, sendo inserido o debito e a empresa na divida
ativa do municipio.

22.16 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO
ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;
ANEXO 111 - MINUTA DO CONTRATO;

Serra Grande, PB, 02 de maio de 2025.

JOSE ANDRESON FILHO .
DIRIGENTE DA FASE INTERNA DOS PROCESSOS DE LICITACAO
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ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO E PRAZO DO CONTRATO.

O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para Contratagao de empresa especializada
para execucdo dos servicos de CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS DE SERRA GRANDE - PB,
conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

CODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE
Contratacdao de empresa especializada para execucao dos servicos de
1 CONSTRUCAO DA PRAGCA DE EVENTOS DE SERRA GRANDE - UND 1
PB.

1.1. O objeto a ser contratado é de natureza especial, nos termos do paragrafo Unico, do artigo 6°, inciso XIV da
Lei n® 14.133/2021.

1.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do termo contratual, prorrogavel
na forma do art. 107 da Lei n® 14.133/2021.

1.3. Marco temporal para contar o inicio da obra, serd considerada da data da emissao da ordem de servigo.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO.
2.1. A construcdo da Praca de Eventos atende a demanda da populacéo local por um espaco publico adequado para
a realizagdo de atividades culturais, sociais e de lazer. Atualmente, o municipio carece de infraestrutura apropriada
para a promogao de eventos de médio porte, o que limita as oportunidades de integracdo comunitéria, geracéo de
renda e fomento ao turismo local.
2.2. O projeto arquitetdnico e os estudos preliminares apontam para a necessidade de uma intervengdo com
caracteristicas especificas de urbanismo, paisagismo e estrutura para eventos, o que exige a contratacdo de empresa
com capacidade técnica comprovada.
2.3. A contratagdo de empresa especializada para a Construcdo da Praca de Eventos de Serra Grande - PB decorre
de uma série de necessidades identificadas pela Administracdo Publica, relacionadas ao desenvolvimento urbano,
social e econdbmico do municipio. A obra em questdo visa atender a uma demanda crescente da populagdo por
espacos publicos adequados para a realizacdo de eventos culturais, sociais, religiosos, esportivos e de lazer.
Atualmente, o municipio de Serra Grande ndo dispde de um local estruturado que permita a realizac&o de eventos
comunitérios de forma segura, acessivel e com a infraestrutura necessaria para receber pablico de diferentes faixas
etarias. A auséncia desse tipo de espaco compromete a promocao de atividades que estimulam a convivéncia social,
a valorizacgdo cultural e a movimentacao econdmica local, especialmente no setor de comércio e servicos.
A construcdo da Praca de Eventos proporcionara:
e Um espaco publico multifuncional, adequado para festas populares, apresentacBes culturais, feiras,
encontros comunitarios e outras manifestacdes de interesse publico;
e A valorizagdo do entorno urbano, contribuindo para a revitalizacdo de areas subutilizadas e o estimulo ao
uso adequado do espaco publico;
o O fortalecimento da identidade cultural e da integragdo social, especialmente entre jovens, criancas e
idosos;
e A promocao do turismo local, ampliando as possibilidades de atracdo de visitantes durante festividades e
datas comemorativas;
e O fomento a economia local, gerando oportunidades de emprego e renda, diretas e indiretas, durante e ap6s
a execucdo da obra.
Diante da complexidade da intervencéo e da necessidade de observancia a normas técnicas, padrdes de qualidade
e seguranca, é imprescindivel que a execucdo seja realizada por empresa especializada, com qualificagdo técnica
comprovada e experiéncia em obras de infraestrutura urbana.
Assim, a presente contratacdo atende as necessidades publicas locais, promovendo beneficios diretos a populacao
e & gestdo eficiente dos recursos publicos.

3. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

3.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal, social e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

3.2. Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.

3.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
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3.4. Ao final sera selecionado o fornecedor que ofertar menor proposta valida, cumprindo os requisitos de
habilitagdo, conforme descreve o edital.

4. ENTREGA E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega da obra, sera de 12(DOZE) meses, com prazo de 120 (Cento e vinte) dias, seguindo o
cronograma, em conformidade com o projeto basico, a contar da Emissdo da ORDEM DE SERVICO emitida pela
prefeitura municipal.

4.2. A obra serd acompanhada por fiscal técnico, engenheiro competente, promovendo elaboracdo de relatorio
circunstanciado, em consonancia com as suas atribuigdes, contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato.

4.3. O recebimento provisorio ou definitivo da obra ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposic@es legais em vigor.

4.4. A obra podera ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacfes constantes no
projeto basico e na proposta, devendo ser substituidos no prazo determinado pelo setor competente, a contar da
notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE.
5.1. S&o obrigagdes da Contratante:
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da obra até seu recebimento de acordo com
especificacOes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;
5.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicGes, falhas ou irregularidades verificadas na
execucdo do servico, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comissao/servidor
especialmente designado;
5.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao servico executado, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronoldgica para cada fonte diferenciada de recursos,
nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021;
5.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA.
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacfes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:
6.1.1. Efetuar a execucao do objeto com todos os padrdes de qualidade, conforme especificagdes;
6.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
6.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razdo da
execucdo do contrato;
6.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢@es resultantes de sua execugdo ou de materiais nela
empregados;
6.1.5. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede qualquer situacao,
devidamente motivados, que impossibilitem o cumprimento de algum prazo previsto, sem prejuizo de demais
sangdes que podera incorrer sobre a contratada, a depender da motivacao;
6.1.6. Manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢c6es assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;
6.1.7. Indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato;
6.1.8. Implantagéo de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 90 (noventa) dias, em caso
de licitacdo de grande vulto, nos termos do artigo 25, 84° da Lei n® 14.133/2021;
6.1.9. Cumprir com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e para aprendiz, além de atender as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme
disposto no art. 93 da Lei n® 8.213/1991.
6.1.10. Apresentar a Secretaria de Educacdo, por meio de oficios, amostras de todos os materiais que serdo
empregados na construcdo da cobertura da quadra. Somente poderdo ser utilizados materiais aprovados pela
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Secretaria, garantindo a conformidade com os padr@es de qualidade e especificacGes técnicas estabelecidas para
0 projeto.

Obs.: E de responsabilidade da CONTRATADA a ter técnicos capacitados para realizacdo dos servigos
de acordo com o objeto em tela.

7. DA SUBCONTRATACAO.
7.1. Em casos especificos, e considerando partes da obra, e jamais sua totalidade, serd admitida a subcontratacdo
do objeto licitatério, aprovado anteriormente pela contratante, de acordo com art. 122 da Lei n° 14.133/2021.

8. DA ALTERACAO SUBJETIVA.

8.1. admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO.

9.1. Nostermos doart. 117 Lei n® 14.133/2021, ser& designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega
da obra, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucédo e determinando o que for
necessario a regularizacéo de falhas ou defeitos observados.

9.2. Afiscalizagéo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitdrios, e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 Lei n°® 14.133/2021.

9.3. O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

9.4. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos érgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracdo.

9.5. O fiscal designado ndo devera ter exercido a funcdo de Agende de Contratacdo na licitacdo que tenha
antecedido o contrato, a fim de preservar a segregagdo de fungdes (TCU, acérddo 1375/2015 - Plenario e, TCU,
acorddo 2146/2011, Segunda Camara).

9.6. designacdo do fiscal devera levar em conta potenciais conflitos de interesse, que possam ameacar a
qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Ac6rddo TCU 3083/2010 - Plenério).

10. DO PAGAMENTO.

10.1. O pagamento serd realizado no prazo méximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal
com a devida aprovacdo da medicdo correspondente ao pagamento pretendido, através de ordem bancaria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo contratante atestar
a execucdo do objeto ou parte dele, de acordo com o cronograma fisico financeiro cumprido.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéao da regularidade fiscal
entregue pela contratada, podendo ser constatada sua veracidade por meio de consulta on-line mediante consulta
aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 Lei n® 14.133/2021.

10.4. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacéo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao
da regularizacdo da situacéo, ndo acarretando qualquer dnus para a Contratante.

10.5. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
10.6. Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, quanto a regularidade fiscal, serd providenciada
sua notificacdo, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

10.7. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.
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10.8. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacéo de habilitacéo.

10.8.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente, salvo por motivo de

economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado,

em gqualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
10.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

10.9.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, nédo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. DO REAJUSTE.

11.1. Os precos contratados terdo reajuste, aplicando-se o indice do INCC (indice Nacional de Custo da
Construcgdo), cuja data-base estad vinculada & data do orgcamento estimado pela contratante, nos termos do art. 25,
§7° da Lei n°® 14.133/2021.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano ser& contado a partir dos efeitos
financeiros do Gltimo reajuste.

11.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importéncia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo, correspondente ao indice de cada ano, caso acumule periodo de reajuste.
Registre-se que o reajuste é sobre o saldo contratual e ndo sobre a totalidade do valor original contratado. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

11.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, ser& adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

11.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO.

12.1. Haverd exigéncia de garantia contratual, pelas razdes abaixo justificadas:

12.2. Por tratar-se de obra publica, e prote¢do ao erario publico, proporcionando eficicia e seguranca aos contratos
requer-se prestagdo garantia.

12.3. A garantia da execucdo sera de 4% do valor total da obra contratada com a empresa.

12.4. A garantia seré realizada até 03 (trés) dias apds a homologagdo, tendo por limite a data da assinatura de
contrato.

12.5. A validade do contrato esta condicionada a apresentacdo da garantia.

12.6. Apbs a conclusdo total da obra o valor da garantia, entregue, sera devolvida a empresa 03 (trés) dias apds seu
requerimento.

12.7. A garantia podera ficar retida no municipio, ainda por tempo posterior, caso necessite verificar qualquer énus
deixado pela contratada.

12.8. A forma de cumprimento de garantia podera ocorrer por qualquer das opgdes da lei 14.133/21, transcritos ja
neste edital no item da garantia da proposta, didaticamente no item 10.10.10

13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
13.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 14.133/2021, a Contratada que:
13.1.1.1 Der causa a inexecucao parcial ou total do contrato;
13.1.1.2 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
13.1.1.3 Ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
13.1.1.4 Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta;
13.1.1.5 Ensejar o retardamento da execucgéo ou entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
13.1.1.6 Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa;
13.1.1.7 Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
13.1.1.8 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.1.9 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o;
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13.1.1.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

13.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragcdes discriminadas nos subitens anteriores ficara

sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

a) Adverténcia por escrito, por faltas leves, assim entendidas agquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para a Contratante;

b) Multa, de 3% sobre o valor total do contrato entre as partes, caso a empresa seja reincidente, a multa passara a
ser de 7%, acrescendo 7% a cada reincidéncia;

c) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.
13.2. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa & Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 14.133/2021, e
subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.
13.3. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
guando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

13.3.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 30 (TRINTA) dias, a

contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.
13.4. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
PREFEITURA MUNICIPAL poderéa cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo
Civil.
13.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levara em consideracdo a natureza e a gravidade da
conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes e o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administra¢do, observado o principio da proporcionalidade.
13.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

13.7. A apuracdo e o julgamento das demais infra¢cbes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

13.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos & Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

13.9.  As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no DIARIO OFICIAL DO ESATDO DA PARAIBA.

14. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
14.1 O custo estimado da contratacdo é de R$ 515.567,33 (Quinhentos e treze mil quinhentos e sessenta e sete
reais e trinta e trés centavos)), de acordo com planilha técnica, parte integrante deste edital.

15. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.
15.1 As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria propria, prevista no
orcamento, exercicio de 2025, de acordo com a lei orcamentaria ano 372/2024, do municipio de Serra Grande na

classificacdo abaixo:

02.060 Secretaria Municipal de Infraestrutura
27 812 1008 1004 Objetivo: Implantacdo, Ampliagdo ou melhoria de Obras de Infraestrutura
Fonte de recursos: 2706-3110 — Transferencia Especial da Uniao — Emenda Individual.

4.4.90.51.01 — OBRAS E INSTALACOES

CODIGO DISCRIMINACAO VALOR (R$)
3320.93 Indenizacéo e restituicdes R$ 250,00
4420.93 Indenizacéo e restituicdes R$ 250,00
44.90.51 Obras e Instalagoes R$ 499.500,00
TOTAL R$ 500.000,00
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16. FONTE DO TERMO DE REFERENCIA.
16.1 Este Termo de Referéncia foi realizado conforme solicitagéo e artefatos da demanda inicial do processo,
encaminhado pelos setores competentes.

Serra Grande, PB, 02 de maio de 2025.

JOSE ANDRESON FILHO _
DIRIGENTE DA FASE INTERNA DOS PROCESSOS DE LICITACAO
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PROJETO BASICO
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ANEXO Il - PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025

SESSAO PUBLICA: 16/06/2025, AS 09HOOMIN.
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

IDENTIFICACAO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:
INSC. EST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (_ ) NAO( )
ENDERECO:
BAIRRO: CIDADE:
CEP: E-MAIL:
TELEFONE: FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTE:
N° DA AGENCIA:
= VALOR VALOR
ITENS DESCRICAO QUANT. | UNIDADE |\ TARIO rs| TOTAL R$

1

TOTAL POR EXTENSO:

A EMPRESA: ... DECLARA QUE:

1 ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS 0S
TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS
GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUGCAO DOS SERVIGCOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO
TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NAO INCIDE NAS VEDAGOES PREVISTAS NA LEI N° 14.133/2021.

5 QUE O PRAZO DE INICIO E ENTREGA OBEDECERAO AOS PROJETOS E CRONOGRAMA DESTE EDITAL

6 Anexo a proposta, demais componentes para sua validagdo como planilhas, memoriais, BDI E OUTROS

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL

OBS. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTACOES CONTENDO
PRECOS EXCESSIVOS, SIMBOLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUIVEIS, NA FORMA DA LEGISLACAO
EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFERECAM PRECOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS
DEMAIS LICITANTES.
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ANEXO 11l - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO Ne: 12025
TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SlI
PREFEITURA MUNIICPAL DE SERRA GRANDE E A
EMPRESA

APREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, Estado da Paraiba, localizada a Vicente Leite de Araujo,
01, Centro, Serra Grande — PB, inscrita no CNPJ sob o n° 08.891.830/0001-68, neste ato representado pelo seu
Prefeito, O Sr. VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO, inscrito no CPF 093.489.934-70 e RG 3358820 22 Via,
casado, residente a Av. Timbalba, S/n, Bairro Bela Vista, Serra Grande — PB, doravante denominada

CONTRATANTE, € 0(2) ..cocovvvvveievieiieeiienns inscrito(@) no CNPJ/MF sob 0 n° ........cccccvvievienenne , sediado(a) na
................................... ,eM ..o doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a)
Sr(a) oo, , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. , expedida pela (0) .....ccccoovrevnee , @ CPF n°
......................... , tendo em vista 0 que consta no Processo n° .............................. € em observancia as disposi¢cdes da

Lei n°®° NOS TERMOS DA LEI N° 14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, E DECRETO
MUNICIPAL N° 027/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, E DAS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE
EDITAL, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia n® 001/2025, mediante as
clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratacdo de empresa especializada para execucdo dos
servigos de CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS DE SERRA GRANDE - PB, conforme especificacdes
e quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, projeto basico e demais anexo do Edital e processo licitatorio.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorréncia, identificado no predmbulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Discriminacéo do objeto: O cumprimento da obra sera de acordo com a proposta apresentada pela vencedora,
de acordo com o projeto basico do edital.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA.
2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato marca inicio na data de sua assinatura por 12 (doze) meses,
prorrogavel na forma do art. 107 da Lei n° 14.133/2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (R ).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA.

4.1 As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria propria, prevista no
orcamento, exercicio de 2025, de acordo com a lei orcamentaria ano 372/2024, do municipio de Serra Grande na
classificagdo abaixo:

02.060 Secretaria Municipal de Infraestrutura

27 812 1008 1004 Objetivo: Implantagdo, Ampliacdo ou melhoria de Obras de Infraestrutura

Fonte de recursos: 2706-3110 — Transferencia Especial da Uniao — Emenda Individual.

4.490.51.01 - OBRAS E INSTALACOES

CODIGO DISCRIMINACAO VALOR (R$)
3320.93 Indenizacéo e restituicdes R$ 250,00
4420.93 Indenizacéo e restituicbes R$ 250,00
44.90.51 Obras e Instalagoes R$ 499.500,00
TOTAL R$ 500.000,00

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO.
5.1. O prazo para pagamento e demais condigdes a ele referentes encontram-se no Termo de Referéncia.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE.
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo ao edital.

Vicente Antonio de Araujo, 01, Centro, Serra Grande-PB
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7. CLAUSULA SETIMA - REPACTUACAO E REEQUILIBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuacdo de precos seré de 30 dias Uteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do
contrato de precos seré de 30 dias Uteis.

8. CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUCAO.

8.1. Havera exigéncia de garantia de execucgdo para a presente contratacao.

8.2. Havera exigéncia de garantia contratual, pelas razdes abaixo justificadas:

8.3. Por tratar-se de obra publica, e prote¢do ao erario publico, proporcionando eficécia e seguranca aos contratos
requer-se prestacdo garantia.

8.4. A garantia da execucdo sera de 4% do valor total da obra contratada com a empresa.

8.5. A garantia serd realizada até 03 (trés) dias apds a homologacdo, tendo por limite a data da assinatura de contrato.
8.6. A validade do contrato esta condicionada a apresentacdo da garantia.

8.7. Apo0s a conclusao total da obra o valor da garantia, entregue, sera devolvida a empresa 03 (trés) dias apds seu
requerimento.

8.8. A garantia podera ficar retida no municipio, ainda por tempo posterior, caso necessite verificar qualquer énus
deixado pela contratada.

9. CLAUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.
9.1. As condiges de execugdo e medicao do objeto sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia, Projeto Basico,
demais anexos ao Edital e ao processo licitatorio.

10. CLAUSULA DECIMA - FISCALIZACAO.
10.1. A fiscalizagdo da execucdo do objeto sera efetuada por Comissdo/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida em Edital e Termo de Referéncia anexo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
11.1. As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA séo aquelas previstas no Termo de Referéncia,
anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - SANCOES ADMINISTRATIVAS.
12.1. As sancdes referentes a execugdo do contrato sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - EXTIN(}AQ.
13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER EXTINTO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situa¢des previstas no inciso I do art. 138 da Lei n°
14.133/2021, e com as consequéncias indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des
previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital,
13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, e seguintes da Lei n® 14.133/2021.
13.2. A extincdo contratual deverd ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa, verificada a ocorréncia de um dos motivos previstos no art. 137
da Lein® 14.133/2021.
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista
no art. 115 da Lei n°® 14.133/2021.
13.4. 0 TERMO DE RESCISAO SERA PRECEDIDO DE RELATORIO INDICATIVO DOS SEGUINTES
ASPECTOS, CONFORME O CASO:
13.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indenizag6es e multas.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - VEDACOES.

14.1. E VEDADO A CONTRATADA:
14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira;
14.1.2. Interromper a execugdo contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

Vicente Antonio de Araujo, 01, Centro, Serra Grande-PB
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES.

15.1. Eventuais alteracfes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 124, e seguintes, da Lei n° 14.133/2021.
15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢Oes contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas de licitagOes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e
principios gerais dos contratos e decreto municipal n°® 302/2024.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO.
17.1. Incumbird & CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial,
de acordo com o previsto na Lei n® 14.133/2021.

18. CITAUSULA DECIMA OITAVA - FORO.
18.1. E eleito o Foro da Comarca de Serra Grande para dirimir os litigios que decorrerem da execucao deste Termo
de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1° da Lei n°® 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor,
gue, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Serra Grande, PB, ......... de.vvreiiiieeenn, de 2025.

VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO
Prefeitura Municipal de Serra Grande

CONTRATANTE
). 9,9,9.9.9.9.9,0,9.9,9,9,9.
CONTRATADA
Testemunhas:
CPF
CPF

Vicente Antonio de Araujo, 01, Centro, Serra Grande-PB



Obra: Construgéo da praca de eventos de Serra Grande - PB Valor da Obra:  |Valor de Repasse: P —

Enderego da obra|PB - 382 RS 515.567,33 i :
Fonte de dados: [SINAPI -01/2025 / ORSE - 12/2024 BDI: Contrapartida: -

Encargos Horicta- o s o 0 ESTADO DA PARAIBA

Socias: Desonerados - Horista: 85,69% Mensalista: 48,16% 24,38% - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

Conforme legislacéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1 |
TIPO DE OBRA
Construcédo e Reforma de Edificios
Itens Siglas % Adotado
Administracao Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com 0 municipio) ISS 1,20%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 3,60%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 19,68%
BDI COM Desoneragéo BDI DES 24,38%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicédo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM Desoneragao, e que
esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que a data-base adotada para elabora¢@o do orcamento foi SINAPI - 01/2025 / ORSE - 12/2024

Observacoes:

PAULA CRISTINA Assinado de forma digital por
PAULA CRISTINA ARAUJO
ARAUJO LEITAO:09693634438

LEITAO:09693634438 Dados: 2025.04.11 15:30:44 -03'00'



Obra: Construgdo da praga de eventos de Serra Grande - PB Valor da Obra:
Enderego da obra: PB - 382 R$ 515.567,33
Fonte de dados: SINAPI - 01/2025 / ORSE - 12/2024 BDI:
ESTADO DA PARAIBA
Encargos Socias: Desonerados - Horista: 85,69% Mensalista: 48,16% 24,38% PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
GRANDE
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
6.538,40 6.538,40
2 MOVIMENTO DE TERRA E TERRAPLANAGEM 100,00% 100,00%
7.119,00 7.119,00
3 MONUMENTO 100,00% 100,00%
5.662,84 5.662,84
4 PORTICOS 100,00% 50,00% 50,00%
19.086,02 9.543,01 9.543,01
5 CANTEIROS 100,00% 100,00%
5.695,47 5.695,47
6 INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
131.362,09 32.840,52 32.840,52 32.840,52 32.840,52
7 PAVIMENTACAO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
317.613,48 79.403,37 79.403,37 79.403,37 79.403,37
8 URBANISMO 100,00% 100,00%
12.725,03 12.725,03
9 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
9.765,00 9.765,00
Porcentagem 24,42% 23,62% 25,82% 26,13%
Custo 125.901,29 121.786,90 133.145,21 134.733,92
Porcentagem Acumulado 24,42% 48,04% 73,87% 100,0%
Custo Acumulado 125.901,29 247.688,19 380.833,40 515.567,33

PAULA CRISTINA

ARAUJO

LEITAO:09693634438

Assinado de forma digital por

PAULA CRISTINA ARAUJO
LEITAO:09693634438

Dados: 2025.04.11 15:31:01 -03'00'



Obra: Construgéo da praga de eventos de Serra Grande - PB Valor da Obra: Valor de Repasse 4 3 it AL D

Enderego da obra|PB - 382 R$ 515.567,33 -

Fonte de dados: |SINAPI - 01/2025 / ORSE - 12/2024 BDI: Contrapartida:

Encargos . o o ESTADO DA PARAIBA

Socias: Desonerados - Horista: 85,69% Mensalista: 48,16% 24,38% - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

COMPOSICOES ANALITICAS COM PRECO UNITARIO

Composic6es Principais

6.4.2 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do CO01-DPS Proprio DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS 20KA (DPS) - 275V. REF. INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 72,82 72,82
ORSE/13150 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3000000 23,42 7,03
Auxiliar Parametros
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3000000 18,67 5,60
Auxiliar Parametros
Insumo 00039469 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, Material UN 1,0000000 60,20 60,20
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
MO sem LS => 9,45 LS => 0,00 MO com LS => 9,45
Valor do BDI => 17,75 Valor com BDI => 90,57
8.2.2 Cdédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 082024 Proprio LIXEIRA COM ESTRUTURA DE AGO GALVANIZADO (1 TUBO CENTRAL) E ASTU - ASSENTAMENTO DE UNID 1,0000000 878,97 878,97
CESTO EM TABUAS DE MADEIRA DE LEI TUBOS E PECAS
Composicao 92873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAC,C)ES E m3 0,0000000 189,04 0,00
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composicdo 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M Escoramento e Preparo de m?2 0,1250000 5,38 0,67
Auxiliar (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Fundo de Valas
Composigcao 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavacédo de Valas m3 0,0300000 73,85 2,22
Auxiliar
Composi¢édo 102474 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m?3 0,0300000 569,98 17,10
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Insumo 001223 Préprio Lixeira com estrutura de ago galvanizado (1 tubo central) e cesto em tabuas de Equipamento un 1,0000000 859,00 859,00
madeira de lei
MO sem LS => 3,54 LS => 0,00 MO com LS => 3,54
Valor do BDI => 214,29 Valor com BDI => 1.093,26

Assinado de forma digital por

PAULA CRISTINA ARAUJO pAULA CRISTINA ARAUJO

LEITAO:09693634438 LEITAO:09693634438
Dados: 2025.04.11 15:31:20 -03'00'



Obra: Construcdo da praca de eventos de Serra Grande - PB Valor da Obra:
Enderego da obra: [PB - 382 R$ 515.567,33
Fonte de dados:  [SINAPI - 01/2025 / ORSE - 12/2024 BDI:
ESTADO DA
PARAIBA
Encargos Socias: [Desonerados - Horista: 85,69% Mensalista: 48,16% 24,38%| PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SERRA GRANDE
Contrato: #REF!
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS |
Item | Discriminagéo | Horista Mensalista
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80%
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,01% N&o incide
B2 FERIADOS 4,30% Nao incide
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87% 0,67%
B4 13° SALARIO 10,78% 8,33%
B5 LICENGCA PATERNIDADE 0,07% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,98% N&o incide
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 13,64% 10,55%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%
B Total 50,51% 20,28%
GRUPO C
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,45% 3,45%
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,10% 0,08%
c3 FERIAS INDENIZADAS 0,50% 0,39%
c4 DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 4,10% 3,17%
c5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,37% 0,29%
C Total 9,52% 7,38%
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,49% 3,41%
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 0.37% 0.29%
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO ’ ’
D Total 8,86% 3,70%
TOTAL (A+B+C+D) 85,69% 48,16%)

PAULA CRISTINA Assinado de forma digital por
PAULA CRISTINA ARAUJO
ARAUJO LEITAO:09693634438

LEITAO:09693634438 Dados: 2025.04.11 15:31:44 -03'00"
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RELAGAO DO AGO

RELAGAO DO AGO
ACO| N | DIAM [QUANT|CUNIT| C.TOTAL VBt
(mm) (em) (em) ACO | N | DIAM |QUANT|C.UNIT| C.TOTAL
CA60| 1 50 58 58 3364 (mm) (om) (em)
2 0 v oo e CABO 1 50 28 87 2436
caso| 3| 100 2| 203 406
a1 100 21 a4 348 caso| 2 8.0 2| 465 930
5| 100 2| 264 528 3 80 2] 515 1030
6| 100 2| 240 480
7| 100 2| 402 804 RESUMO DO ACO
8| 100 2| a3 746
9| 100 2| 262 524 D
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+0%
10| 100 2| 232 464 (m) ™) ko)
CA50 80 196 77
CABO 5.0 244 38
RESUMO DO ACO
¢ PESO TOTAL
ACO | DIAM | CTOTAL | PESO +0% (ko)
(mm) (m) (kg) CA50 77
CAS0 100 430 265 CABO 38
CA60 50 45.2 7.0
PESO TOTAL Volume de concreto (C-25) = 0.22 m*
(kg) Area de forma = 2.97 m?
CAS0 171
CA60 7.0
Volume de concreto (C-25) = 0.32 m*
Area de forma = 4.85 m?
RELAGAO DO AGO
5xP1 5xS1
ACO | N | DIAM [QUANT[C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CABO 1 50 50 55 2750
2 50 30 45 1350
cAso| 3 80 70 89 6230
4] 100 20 | 202 4040
RESUMO DO ACO
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+0%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 62.3 246
10.0 404 249
CABO 5.0 41 63
PESO TOTAL
(kg)
CA50 495
CABO 63

Volume de concreto (C-25) = 0.85 m*
Area de forma = 8.00 m?

ESTRUTURAL MONUMENTO

PROJETO: CONSTRUCAO DA PRAGA DE EVENTOS
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RELACAO DO AGO RELACAO DO AGO

Vi V2 V3 4xP1 4xP2
V4
ACO | N | DIAM [QUANT|C.UNIT| C.TOTAL
ACO| N | DIAM |QUANT|C.UNIT| C.TOTAL (mm) (cm) (cm)
~ ~ ~ < (mm) (cm) (cm) CAB0 1 5.0 156 24 3744
SECAO A-A SECAO A-A SECAO A-A SECAO A-A CA60 1 50 | 232 95 22040 2 50| 156 97 15132
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 CA50 2 8.0 16 369 5904 CA50 3| 100 24 197 4728
3 8.0 16 409 6544 4| 100 24 252 6048
RESUMO DO AGO RESUMO DO AGO
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +0% ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +0%
(mm) (m) (kg) (mm) (m) (kg)
CA50 8.0 124.5 49.1 CA50 10.0 107.8 66.4
CA60 5.0 220.4 34 CA60 5.0 188.8 29.1
PESO TOTAL PESO TOTAL
(kg) (kg)
\ ﬁj 19 \ FTT 19 \ FT ‘ 19 4 N2 PTT 19 SASO S o Py
©8.0 o= ©8.0 o= - 28.0 C= ] 28.0 C= | AB0 34 CAB0 29.1
369 (1) 23 369 (1) 23 369 (1) 23 369 (1) 23 ]
58 N1 5.0 C=95 58 N1 95.0 C=95 58 N1 ¢5.0 C=95 58 N1 25.0 C=95 Volume de concreto (C-25) = 1.38 m Volume de concreto (C-25) = 1.09 m*
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P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8 P1=P3=P6=P8 P2=P4=P5=P7
=S2=83=84=85=8S6=S7= VISTAH VISTAB VISTAH VISTA B VISTA H VISTA B - 5
S1=82=S3=54=S5=56=S7=S8 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 125 ESC 125 ESC 125 ESC 1:25 RELACAO DO ACO RELACAO DO ACO
PLANTA CORTE 200 255
ESC 1:20 ESC 1:25 /V TOPO - L2 7 TOPO - L2 { 8xS1 8xP1
¢ 55 ¢ 0 SEGAO | SEGAO | ACO | N | DIAM [QUANT[C.UNIT| C.TOTAL ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
+ S ] ESC 1:20 ESC 1:20 (mm) (cm) (cm) (mm) (cm) (cm)
15 © N B CA50 1 8.0 72 84 6048 CAB0 21 g-g 1 82 gg g;ﬁg
2y 0 15 L - 2 8.0 48 109 5232 :
‘%_3 FUNDACAO - L1 ¥ G CA50 3 10.0 48 202 9696
1l | [
O ) H RESUMO DO AGO
. . 2 SEGAO 1 I — z 1 RESUMO DO AGO
8 | € <o . ESC 1:20 | S (& 5 |+ (& — ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +0%
% 9 2 T ~ 2 | ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +0%
= @ 15 > & g S (mm) (m) (kg) (mm) (m) (kg)
o €y LN 8 ] ~lo |l g8 ~ b CA50 8.0 112.8 445 CABO on 5 Y s
k=) | (28 : :
© = T 5 10 ~ — s |- s = (N & - ~ PES%(T?TAL CABO 5.0 110.2 17
! - i z N = ks VISTA B o || = VISTA B N 5 g PESO TOTAL
o . 5 45 3 = 1S |7 2|g = © || . g[S CA50 445 (kg)
> N1 m (s} S} N
21 21 2 | \ || < | N Volume de concreto (C-25) = 1.23 m? CA50 59.8
= 6 © 34 = 34 z ; CA60 17
4 ) Q ~ L © |1t Area de forma = 6.48 m?
. S VISTAB 13 N1 25.0 =21 | i = Volume de concreto (C-25) = 0.53 m®
9 || 9 | Area de forma = 9.68 m?
150 20 Tl 17 N2 95.0 C=97 0 22 N2 95.0 C=97 |
N1 T 29 H 17 N1 85.0 C=24 ¥ 1 22 N1 95.0 C=24
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] 0 |
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|
|
(150m\ (150w (150w
m m m “W Caixa de passagem de concreto. “W “p
X50x50 cm ’ 150W p = m - - .
N a3 N o 7 P N j Ufe) FC Lista de Materiais - Pecas
“W - ~ i - -
— o 3 oo oo Descricao do material Quantidade Un
1 X50x50 cm . - .
1 Gat dopassagam de conerelo, |11 ; ; ! Caixa de passagem elétrica em concreto 50x50x50cm 25 Qtd
#eo #16.0 200 em #1680 #16.0 #16.0 \Caixa de passagem de concretdy 00
50x50x50 cm ' T ~ ~ <
Caixa de passagem de concreto. Caixa de passagem de concreto Caixa de passagem de concreto. Dps 2 DISjUntOI' de prOtegao Contra Surtos’ mOHOF)Olar, tensao nomlnal de
i e wennen operagdo UO 275V, corrente de descarga maxima = 20KA, fixagdo em trilho DIN 2 Qtd
jto jtﬁ 35mm
) s ng Mini disjuntor Monopolar 70A, curva B 1 Qtd
Quadro de medigao monofasico para 1 UC 1 Qtd
Poste iluminagdo publica 4 pétalas 15 Qtd
Caixa de passagem de concreto,ﬂ @ pOSte dECOratIVO tipO g'ObO 2 pétalas 4 Qtd
50x50x50 cm
I% o L Refletor de LED 100W 1 Qtd
.::FCi :
N —@ N Balizadores 50W 2 Qtd
Y Lumindria de LED para iluminagdo publica 150W 60 Qtd
] come ez s _[7] Luminaria de LED para iluminagao publica SOW 8 Qtd
jtﬁ Relé fotoelétrico 1000W 19 Qtd
Cabo de cobre unipolar isolamento em PVC, 450/750V, 16.0mm? 730,5 m
Caira de passagem de concreto, B = oo o Eletroduto flexivel corrugado PEAD 032, em PVC na cor laranja antichamas 358,25 m
50x50x50 cm ' tii_' . _ —
NI\l i \I[FY \FY
fisow) o Al
N N *
I LlL 1 K 1 o SIMBOLOGIA ELETRICA
m #16,0 #16,0 #16,0
“W #1680 % Ponto de luz para iluminagéo externa
Caixa de %%s);%%grg gr?] concreto, Caixa de %%s)(%%g(eSr(\)w 3:1 concreto, Caixa de %%s);%%grg gr?] concreto, Relé fotocélula
- Eletroduto embutido no teto ou na parede
Caixa de passagem de concreto, '=-Z Eletroduto embutido no piso
50x50x50 cm B |
| Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50m do piso acabado
Caixa para medidor
Caixa de passagem no piso
—— Caixa de passagem de passagem CPT de embutir na parede
/ Eletroduto que sobe
1 O/ Eletroduto que desce
/@/ Eletroduto que passa descendo
ﬁg / Eletroduto que passa subindo
——t Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
A . . =
A Simbologia de elevagao
LEGENDA ELETRODUTOS
P  Eletroduto PEAD
— Eletroduto PEAD embutido no piso
1
#16,0
Caixa de passagem de concreto,
M m 50x50x50 om LEGENDA DIAGRAMAS UNIFILARES
Y 4, Disjuntor Termomagnético Monopolar
Caixa de passagem de concreto, Caixa de passagem de concreto,
50x50x50 cm % % 50x50x50 cm _% u’ _‘\F_\, Disjuntor Termomagnético Bipolar
% % I,_-;_’*_-'"O Disjuntor Termomagnético Tripolar
\Fo/ ‘
] —-—  Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente
T 1 T 1 = T 1
{# #16,0 #16,0 #16,0 <43 DR
#16,0 ’ ’ ’ * 4 | DPs-Dispositivo de protegéo contra surtos
Caixa de passagem de concreto, Caixa de passagem de concreto,
50x50x50 cm 50x50x50 cm
jcﬁ NOTAS DE PROJETO:
1. AS TOMADAS COM POTENCIAS NAO INDICADAS SERAO CONSIDERADAS DE 50W.
o 2. ELETRODUTOS NAO INDICADOS TERAO DIAMETRO NOMINAL DE 1" (32 mm).
FC| G Fo/ 3. OS QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER INSTALADOS A 1,60M DO PISO
canad ) . . . . _ 1 - ACABADO.
aixa de passagem de concreto, Caixa de passagem de concreto, Caixa de passagem de concreto, Caixa de passagem de concreto, Caixa de passagem dg concreto, - s ~
50x5050 cm 50x50x50 cm 50x5050 cm 50x50x50 cm #16,0 4, TENSAO SECUNDARIA DE SERVICO 380/220V - 60HZ FORNECIMENTO EM BAIXA TENSAO.
N7 5. POTENCIA DE CNARGA PREVISTA NESTA INSTALAQAO: 10.11kW
Caixa de passager de concreto, 6. PARA UTILIZACAO DE CARGAS SUPERIORES AS NAO PREVISTAS E QUE INFLUENCIEM
emenam NA DEMANDA DA EDIFICACAO, O PROJETISTA DEVERA SER COMUNICADO PREVIAMENTE
S S - e T .
#16,0 #16,0 m #16,0 #16,0
\FY \FY MED
N Nz e\
(150w (oo
: N N
Executivo Fiacao
1:100
,_/'ff
./’r‘
i
Painel: MED
Sistema de Alimentagao: 220V/380V Monofasico (F+N+T)
—_— e Tensao Poténcia Poténcia Numero de . = Condutor Queda de
Circuito Descrigao (V) Esquema total (VA) FP (W) Ib (A) FCA FCT In (A) pélos Curva DI | Icn (A) Tipo de Instalagao (mm2) L (m) tensio % A Vom da infra do PITOA 1
5 Quadro de Mediggo: QM1 aterramento | o ¢ ofi\c UL POT..(9300 VA) 1-ILUMINAGAO - PRACA
1 ILUMINACAO - PRACA 220,00 FNT 9300 0,92 8556 W 42 A 1 0,87 70 A 1 B 5000 [Cu/PVC/750V/70°]-Un-D-2Cc 16 92,46 3,95 9300 VA 9300VA - w I FASE:R ¢ ¢
. ol # 16,0mm
2 Reserva - FNT 0 - - - - - 0A 1 - - - - - 0 VA o ;)ii MED Ig&
© 1 N :
3 Reserva - FNT 0 - - - - - 0A 1 - - - - - 0 VA Q8 _I I KW. O O _I I L O O—e— ¢ O O PFTS“ O(vA) RESER
Totais: 9300 VA g #16,0mm? n # 16,0mm? =
V .
Classificagao da Carga Poténcia... | Fator de Demanda Poténcia... Totais do Painel LEGENDA: . em da '5 ¢ o/\c POT:0(VA) RESER
Outro 300 VA 1,00 300 VA FP: Fator de poténcia = e 2x275V (2 3 FAS
NP Lighting - Exterior 9000 VA 1,25 11250 VA |Poténcia Total Instalada: | 9300 VA Ib: Corrente de projeto 20 kA
Poténcia Total...| 11550 VA FCA: Fator de Corregéo por Agrupamento =
Corrente Total Instalada: |42 A FCT: Fator de Correcao por Temperatura
Corrente Total... 53 A In: Corrente nominal do disjuntor
Icn: Capacidade de Interrupgéo no curto-circuito
L: Comprimento

2 DIAGRAMA UNIFILAR

1:580
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MEMORIAL DESCRITIVO
E ESPECIFICACOES TECNICAS
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MEMORIAL DESCRITIVO

Serra Grande é um municipio brasileiro do estado da Paraiba. De acordo com o
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), em 2022 sua populacdo era
2.942 habitantes, e sua area territorial é de 64,352 km2. O presente memorial trata de um
projeto de construcdo da pracga de eventos do municipio.

Os servicos contemplaréo: a elaboracdo dos projetos de topografia, arquitetonico,

estrutural, instalagdes elétricas e orcamento de obra.

O municipio é carente de infraestrutura em grande parte da sua area. Com o
objetivo de promover o setor turistico sera proposto a construcdo da praga de eventos

municipal de modo a desenvolver o setor turistico e cutural.

Quanto & LOCACAO, a CONTRATADA deveré verificar todas as locacdes
indicadas nas pecas graficas de modo a antever a possibilidade de ocorréncias de
distorcbes no levantamento topografico utilizado para elaborar o projeto. Em caso de
duavidas, devera consultar a FISCALIZACAO.

Os servigos deverdo ser executados seguindo a sequéncia logica de execucdo de
cada etapa, 0s quais serdo supervisionados e somente apds aprovacdo da
FISCALIZACAO serdo liberados individualmente de modo a dar continuidade a

execucao.
OBRIGACOES DA CONTRATADA

E obrigacdo da Empresa contratada, a execucdo de todas as obras ou servicos
descritos ou constantes na planilha or¢camentéria, fornecendo para tanto, toda mao de

obra e equipamentos necessarios. Sao de responsabilidade da contratada:

e O cumprimento das prescrigcdes referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia Social

e Seguro de Acidentes do Trabalho;

e O pagamento de impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras, que vierem a

incidir sobre a execugdo da obra ou servigos;
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e Seré responsavel pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples
defeito de execucdo, comprometendo-se a remové-lo, desde que provenham da

ma execucdo do servico, sem 6nus para a Prefeitura;

A empresa participante do processo licitatorio deverd ter ciéncia da localizagdo da obra e

fazer visita prévia ao local.
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os materiais serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade,
satisfardo, rigorosamente, as normas da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas e as condigdes estipuladas nestas Especificacdes, so podendo ser empregados
apds submetidos a exame e aprovacéo pela FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO poderéa exigir a qualquer tempo a execucdo de ensaios

tecnoldgicos, objetivando a garantia da qualidade do emprego dos respectivos materiais.

Para qualquer servigo mal executado, a fiscalizacdo terd o direito de modificar,
mandar refazer, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem como

a extensdo do prazo para conclusdo da obra.
FISCALIZACAO

A fiscalizacdo € o preposto da Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura,
a qual exercerd o controle e a fiscalizacdo da execucao da obra em suas diversas fases, e
decidira sobre duvidas surgidas no decorrer da construcao. As anotacdes necessarias, bem
como a discriminacdo de todos os eventos ocorridos na obra, serdo obrigatoriamente
registradas no livro Diario de Obra. A execucdo da obra devera ser realizada com a adocao
de todas as medidas relativas a protecéo dos trabalhadores, observando as leis em vigor.
O uso de Equipamentos de Protecdo Individuais (EPI) e Equipamentos de Protecdo

Coletivos (EPC) seréa obrigatorio.
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ESPECIFICACOES TECNICAS DE PROJETO E METODOS CONSTRUTIVOS

1. TAPUME COM TELHA METALICA

Para instalacdo dos tapume em telha metalica deve ser feita a regularizacdo do
terreno de modo a garantir o nivel do tapume conforme o greide de projeto. Para o inicio
da instalacdo devem ser escavadas valas de 15cm de didmetro e no minimo 60cm de
profundidade e em seguida posicionadas os elementos verticais em madeira Pinus ou
equivalente com sec¢do de 7,50cm x 7,50cm e comprimento conforme altura final do
tapume conforme indicado em projeto com cuidado de forma a manter o nivel correto e

em seguida chumbados no solo com concreto trago 1:4,5:4,5.

Apos a fixagdo dos elementos verticais devem ser fixadas trés linhas de travesséo
(inferior, intermediaria e superior) em madeira pinus ou equivalente de se¢do 2,50cm x
15cm de forma a unir os pontaletes (elementos verticais) com pregos polido com cabeca
18x27.

Apos a finalizacdo de toda a estrutura de madeira séo fixadas as telhas metéalicas
para fechamento do tapume e fixado um sarrafo na horizontal de forma a dar o
acabamento e proteger as chapas. Cada chapa metalica pode ser utilizada 1 vez por obra
e tem uma durabilidade total de 3 obras com uma perda aproximada de 20% ao final de

cada obra.

2. LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA

Para execucdo do gabarito de obra verifica-se o comprimento do perimetro
conforme indicado no projeto estrutural cortando os pedagos de madeira do trecho da
instalacdo. Com uma escavadeira faz-se a escavacdo das valas de 15cm de diametro e
50cm de profundidade nas quais serdo inseridos os pontaletes. Em seguida o pontalete
deve ser inserido no solo e o seu nivel aferido durante o procedimento. Os pontaletes sao
espacados a cada 2,0m e com uma altura de 1,0m acima do solo e 50cm abaixo do solo
com um travamento na base dos pontaletes a cada 4,0 metros para sustentar a estrutura

do gabarito.

Apo6s o posicionamento dos pontaletes é feita a interligacdo entre eles com duas
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tabuas no seu topo, formando um “L” e em seguida ¢ feito o chumbamento com concreto

dos pontaletes seguido da pintura da tabua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do
topo (“L”).

Para fazer a marcacao dos pontos no gabarito devem ser verificados as medidas e
0s eixos identificados no projeto estrutural e fazer as marcacgdes dos pontos com pregos,
sendo em seguida puxada as linhas de eixo que demarcam os pilares ou estruturas

diferentes especificadas em projeto.

3. ESTRUTURA

3.1 MOVIMENTO DE TERRA

3.1.1. ESCAVACAO SAPATAS

Para escavacdo da infraestrutura das sapatas deve-se marcar no terreno as
dimensdes dos blocos/sapatas sem alargamento das laterais de forma que a vala escavada
fique com dimens6es precisamente iguais ao indicado em projeto e em seguida executar
a escavacdo de forma manual com utilizacdo de pa, picarete ou ponteira com o devido

ajustes nas laterais de forma a manter a uniformidade das “Paredes” das valas.

Realizada a escavacdo da vala deve-se retirar o material solto no fundo respeitando
também o embutimento das sapatas e arranques de modo a preservar as caracteristicas

geométricas indicadas no projeto de fundagdes.

Em caso de solos ndo coesivos dependendo da profundidade da vala ou em
periodos chuvosos devem ser previsto escoramento na lateral das valas de forma a evitar

o0 desmoronamento das mesmas.
3.1.2. ESCAVACAO VIGAS BALDRAME

Para escavacdo das vigas baldrames primeiramente devem ser marcados no
terreno as dimens@es da viga a serem escavadas seguindo os eixos definidos em projeto

e tracados a partir do gabarito.

Em seguida é feita a escavacdo da vala com a necessidade de escavacdo de mais

40cm de terra ao redor da peca para possibilitar a montagem e escoramento das formas
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utilizando pa, picareta e ponteira até a cota de assentamento da viga baldrame retirando o

material solto e nivelando o fundo da vala.
3.1.3. PREPARO DE FUNDO DE VALA

O servigo consiste na regularizacdo e ajustes de declividade quando existentes
conforme previsto em projeto do fundo da vala.

Dependendo da profundidade da vala escavada deve ser previsto escoramento nas
laterais de forma a evitar que o material da lateral invada o interior da vala. A
compactacao interna é feito com utilizacdo do compactador de solo a percusséo até atingir
as caracteristicas requisitadas em projeto, ou 0 necessarios para recebimento de outras

camadas estruturais ou ndo estruturais.
3.1.4. LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO NA BASE DE ESTRUTURAS

Para garantir a impermeabilizacdo da base dos elementos estruturais e manter a
superficie nivelada na concretagem devem ser previstos um lastro de concreto magro com
5cm de espessura de forma que a base da estrutura ndo fique em contato direto com o solo

e perca a umidade durante o periodo de cura do concreto.

Para execucdo do lastro, deve-se primeiro esperar a finalizacdo do servico de
preparo de fundo de vala de modo ao solo que ird receber o lastro esteja em nivel e
compactado. Apos isso é feito o lancamento do lastro de concreto, o espalhamento e o

adensamento finalizando com o nivelamento da superficie final.

Figura 1: Esquemética lastro de concreto magro aplicado no solo.
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3.1.4. REATERRO DE VALAS

Deve ser feito o reaterro das valas escavadas da estruturas conforme indicado em
orgamento e em projeto. Sempre que possivel o solo deve ser molhado de modo a atingir
a umidade otima para compactacdo, executando posteriormente o aterro das camadas
lateriais da estrutura e seguida de uma camada de 30cm sobre a geratriz superior final do
elemento. A compactacdo é executada de cada lado e no centro das regides horizontais

sucessivamente de modo a obter o estado do terrenodas laterais da vala.

Todo esse processo é acompanhado com o compactador de solo de percussao
(sapo) com auxilio de meios para umidificacdo do solo, sejam eles carros pipa ou baldes

de forma a garantir o teor de umidade especificada em projeto.

Essa etapa de reatero deve ser somente executada quando todos os arranques de
pilares tiverem sido concretados de modo a garantir as dimensdes e espacamentos

definidos no projeto.

3.2 ESTRUTURA
3.2.1. FORMAS

A partir dos projetos de fabricacdo da forma devem ser conferidas as medidas e
realizar o corte das pecas de madeira ndo aparelhada. Deve-se atentar as marcacdes das

posicBes dos cortes, utilizando trena metalica, esquadros e outros equipamentos.

Para as estruturas enterradas (vigas baldrames ou semelhantes) devem ser
utilizadas madeira serrada com espessura de 25mm com no maximo utilizacGes. Ja para
estruturas externas (elementos da superestrutura) podem ser utilizadas madeiras
compensadas plastificadas de modo que o concreto acabado tenha as dimensdes do
projeto, de acordo com alinhamentos e cotas, e que apresente uma superficie lisa e

uniforme.

As laterais da forma devem ser estruturadas com pontaletes de tablas e pregadas
conforme marcacdes nas faces para auxilio da montagem. Em estruturas enterradas
devem ser posicionados sarrafos laterais apoiados no solo de modo a garantir o

travamento da forma com utilizacdo também de dois sarrafos posicionados na parte
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superior do elemento.

As formas devem ser montadas de forma a suportarem os esforgos de langamento
e adensamento do concreto. Antes do inicio da concretagem devem ser verificadas a
planicidade e verticalidade das formas de modo a evitar problemas no langcamento e
acabamento do elemento estrutural. Além disso, as faces internas devem ser limpas de

modo a eliminar todos os residuos de corte da madeira e outros restos de materiais.

Figura 3: Forma de estrutura enterrada.

Para as férmas das vigas da superestrutura devem ser posicionadas o fundo das
vigas sobre a borda das formas dos pilares posicionando escoras metélicas intermediarias
e em seguida fixada as laterais das formas das vigas utilizando de preferencia pregos de
cabeca dupla para facilitar a desforma. Por fim devem ser passado 0s desmondantes para
facilitar a desforma e conferir o posicionamento, alinhamento e estanqueidade do
conjunto. Apos cada desforma deve ser feita a limpeza para que a férma possa ser

utilizada novamente.

Para os pilares antes do incio da montagem das formas devem ser posicionados 0s
gastalhos dos pés dos pilares, realizando a confereéncia com trena e esquadros de forma
a manter o nivel e prumo e fixalos com pregos. Apos isso devem ser posicionadas trés

faces do pilar tomando cuidado para que ficam solidarizadas com os gastalho.
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Apos o possicionamento das faces dos pilares e o alinhamento com os gastalho
devem ser fixados os aprumadores e ser feita a limpeza da superficie interna e aplicado o
desmoldante. Logo apos o posicionamento das armaduras e dos espacadores deve ser
fixada a ultima face restante da férma e travadas com vigas metélicas e barras de
ancoragem espagadas a cada 60cm de modo a garantir a uniformidade da se¢éo durante o

langamento do concreto.

Figura 4: Esquematica do sistema de forma de pilares para estruturas de concreto.

Para a montagem das formas das lajes primeiramente devem ser posicionadas as
longarinas e as travessas (barrotes) para realizacdo do escoramento, apos isso devem ser
distribuidos os paineis do assoalho sobre as longarinas. Sobre a superficie limpa deve ser

aplicado o desmondante para facilitar o processo de desforma.

Para 0 processo de escoramento das lajes devem ser posicionadas as escoras tipo
pontalete conforme indicado em projeto fixando as guias sobre as escoras e trava-las a

meia altura nas duas direcoes.
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Antes da concretagem as formas devem ser molhadas mantendo as superficies
Umidas para auxiliar no adensamento e reduzir a retragdo do concreto no momento da

concretagem.

Os encaixes das formas deverao ser construidos e aplicados de modo a permitir a

sua retirada sem danificar o concreto.

As formas poderdo ser retiradas apds o processo de endurecimento do concreto.

De acordo com a NBR 6118, o prazo de desforma ndo deve ser inferior a:
e (3 dias para a retirada das formas laterais;
e 14 dias para retirada das formas inferiores, permanecendo as escoras principais;
e 21 dias para a retirada total das formas e escoras.

A retirada das formas devera ser efetuada sem choques e obedecera a um programa
elaborado de acordo com o tipo da estrutura. Ndo deverdo ser aceitas estruturas que

apresentem imperfei¢cdes sem suas devidas correcoes.
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3.2.2. ARMACAO

O corte, estiramento e dobramento das barras de aco deverao ser executados a frio,
de acordo com os detalhes do projeto e das prescrigdes da ABNT.

As barras de aco cortados e dobradas, quando ndo aplicadas imediatamente, seréo
numeradas e etiquetadas de acordo com 0s nimeros da prancha e sua posi¢do no projeto

estrutural.

Para realizacdo das dobras nas barras de aco devem ser respeitadas o didmetro
minimo dos pinos de dobramento conforme especificado na NBR 6118:2023.

Figura 6: Didmetro dos pinos de dobramento das barras de ago

® TIPO DE ACO
. mm CA-25 | CA-50 | CA-60
| <20 40 50 60
| 220 50 8@ -

Com as barras ja cortadas e dobradas, devem ser executadas a montagem da
armadura conforme indicado em projeto fixando as partes com arame recozido e
posicionando os espacadores plasticos distribuidos a no maximo 50cm um do outro de
forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto. Apos a montagem e
posicionamento dos espacadores, as armaduras devem ser posicionadas nas formas de

modo a ndo apresentar risco de deslocamentos na concretagem.
3.2.3. CONCRETAGEM

A execucdo do concreto deverad obedecer as especificacfes e as normas técnicas
vigentes sendo de exclusiva responsabilidade da contratada a resisténcia e a estabilidade

de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos.

Para a dosagem do concreto feito de forma ndo experimental (em caso de preparo

no canteiro de obras) devera ser obedecida as seguintes restri¢oes:

e A proporcdo do agregado miudo no volume total do agregado sera fixada de

maneira a obter um concreto com trabalhabilidade adequada a seu emprego
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devendo estar entre 30% e 50%;
e A quantidade de dgua sera a minima possivel com a trabalhabilidade necesséria;

Para 0 caso em questdo deve-se adotar uma relagdo de agua/cimento (A/C) de 0,57

com o teste de slump variando de 5 a 10cm no méaximo.

Para a fabricacdo do concreto no canteiro de obra, devera ser utilizada betoneira
de 400 Litros automatica que garanta a medicdo e proporcdo dos agregados e

aglomerantes.

Os aditivos serdo misturados a agua em quantidades certas, antes do seu
lancamento na betoneira e suas recomendacdes fornecidas pelos fabricantes. O tempo de
mistura, contando a partir da inser¢do dos agregados e aglomerantes na betoneira ndo

devera ser inferior a 1,50 minutos.

Quando a mistura for feita em usinas de concreto situada fora do local da obra 0s
equipamentos e métodos deverdo estar em conformidade com a NBR 7212/84, sendo de
responsabilidade da fiscalizacdo a realizacdo dos testes de consisténcia e resisténcia de

modo a aprovar ou reprovar o material recebido.
Para concretos aparentes deverdo ser seguidos as seguintes restricoes:

e O maior didmetro do agregado graudo deve ser menor do que 0,25 da menor

dimensdo da forma;

e A trabalhabilidade minima do concreto (Slump Test), deve ser de 10cm;

O cimento empregado devera ser de uma s6 marca e tipo para toda a estrutura de

modo a garantir a homogeneidade.

O concreto que nao for preparado no canteiro de obra, devera ser transportado no

menor espaco de tempo possivel, para evitar a segregacdo dos elementos.

O lancamento do concreto deve ser feito apos a montagem e limpeza das formas
e da montagem das armaduras. Apds 0 seu preparo, 0 concreto deve ser lancado, ndo

sendo permitido um intervalo superior a uma hora, entre o fim do preparo e inicio do
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langamento. Havera mudancgas nesse prazo caso sejam utilizadas agitacdo mecénica e

aditivos retardadores (prazo de acordo com especifica¢Oes do fabricante).

O concreto devera ser adensado mecanicamente, dentro das formas, de forma a
atingir a maior densidade possivel, para garantir a sua homogeneidade e evitar a formacgéo
de vazios e holhas de ar. Para 0 adensamento mecanico deverdo ser utilizados vibradores

de imersdo pneumaticos ou elétricos.

O concreto devera ser curado e ter sua superficie protegida contra as intempéries
de modo a garantir sua maxima resisténcia. A cura devera continuar durante um periodo

de no minimo 7 dias apos o lancamento.

4. ELEVACAO

4.1. ALVENARIA DE VEDACAO

As alvenaria de vedacdo deverdo ser em blocos cerdmicos com dimensdes
9x19x19cm assentadas com argamassa de traco 1:2:8 (cimento, cal e areia). Para

eXecucao serdo necessarios 0s seguintes insumos.

Bloco ceramicos 9x19x19cm;

Cal, areia e cimento trago 1:2:8;

Pino de aco com furo, haste 27mm;

Tela de aco soldada galvanizada D = 1,20 a 1,70mm, malha 15x15mm;

Para 0 assentamento da alvenaria deve-se primeiro fazer o posicionamento dos
dispositivos de amarracéo fixados com uso de resina epdxi. Posteriormente deve ser feita
a demarcacdo dos eixos, faces e posicionamento dos escantilhdes para demarcacao

vertical da fiada.

Preferencialmente, deve-se adotar a amarragdo “meio-tijolo” ou a “Meio-bloco”
de modo que as juntas verticais de assentamento estejam posicionadas a meia dimensao
dos blocos das fiadas adjacentes. Esse tipo de assentamento apresenta melhor

desempenho mecanico se comparado com as juntas a prumo no qual so devem ser
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utilizadas em casos de paredes inferiores a 40cm garantindo que ndo haja solicitagdes que

possam comprometer o desempenho, tais como rasgos.

Figura 6: Diametro dos pinos de dobramento das barras de aco

JUNTAS » mwio bloco

JUNTAS @ prumo

JUNTAS » ¥4 de Hoco

Fonte: ORSE (Sergipe)

As telas de aco devem ser fixadas nos encontros com pilares ou estruturas e
encontros secos com alvenarias aplicados a cada duas fiadas, sendo a fixagéo feita com
pinos de aco zincados, onde, para alvenarias com até 9cm de espessuras sendo nescessario
apenas 1 pino e espessuras maiores que 9cm dois pinos, porém, na amarracdo de uma

parede a outra de alvenaria por meio de telas dispensam o uso de pinos.

Figura 7: Junta com tela de ago entre alvenarias

Fonte: ORSE (Sergipe)
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O assentamento deve ser iniciado pelos cantos ou pelos elementos da edificacéo,
sendo nescessario 0 uso de guias como escantilhoes. Apos o levantamento dos cantos
devem ser utilizadas linhas de fiada em fiada de modo a manter o prumo e a
horizontalidade da alvenaria. A partir de de 1,50m de altura devem ser instalados

andaimes provisorios para facilitar o trabalho e reduzir os esforgos por parte do operario.

Todas as fiadas sem excessao devem ser niveladas e aprumadas com utilizacdo de
nivel bolha e prumo, de forma que as etapas de revestimento ndo sejam prejudicadas. Os
tijolos ceramicos devem ser molhados antes do processo de assentamento para garantir

um melhor encunhamento entre bloco e argamassa.

Para os casos de alvenarias com comprimentos longitudinais superiores a 5 metros
deverdo ser previstos reforcos longitudinais com barras de a¢o engastadas na argamassa
de assentamento e nos pilares de concreto. Em paredes com altura superior a 3 metros
deverdo ser executadas cintas de amarragdo em concreto armado a cada 3 metros de altura
de forma a garantir a estabilidade global da alvenaria.

Nas paredes externas de vedacdo, a alvenaria devera ser fixada aos pilares de
concreto com barras de aco de no minimo 6,3mm de didmetro engastadas em 1,0m na

argamassa de assentamento e em pelo menos dois pontos de cada extremidade da parede.

Figura 8: Junta com com barra de ago entre alvenarias e estrutura

ﬁ(gama 853

Tyolo

gg bloco

—e—100cn |

Fonte: ORSE (Sergipe)
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Todos os cortes executados na alvenaria para assentamento de tubos, eletrodutos,
caixas e elementos de fixacdo, deverdo ser executados com utilizac&o de disco de corte
de forma a preservar a integridade da alvenaria.

Apos a colocacédo datubulacéo e realizagéo de todos 0s testes necessarios e fixacao
dos mesmos, todas as aberturas devem ser preenchidos com argamassa com mesmo trago

utilizado no assentamento dos blocos.

5. REVESTIMENTOS

5.1. CHAPISCO

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente
limpa e umidecida. O chapisco serd executado com argamassa de cimento e areia
peneirada, com trago de 1:3 e ter espessura maxima de 5mm. Serdo chapiscadas também
todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da
estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. Serdo de
responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra

necessarios para a perfeita execugdo dos servigos acima discriminados.
5.2. MASSA UNICA

Para a aplicacdo de massa unica nos ambientes internos e externos deve-se
primeiramente executar o taliscamento da base com utilizacdo de argamassa ou utilizacéo
de ceramica guia. Em seguida deve ser preparada a argamassa traco 1:2:8 (Cimento, cal
e areia) em betoneira 400 L e aplica-la com colher de pedreiro para formar as linhas
mestras executando a compressdo das camadas com o dorso da colher. Apos a execucao
das mestras é feita todo o lancamento da massa Unica na parede realziando o
sarrafeamento da camada com uma régua metalica seguindo as mestras executadas

retirando 0 excesso de argamassa.

Apos todo o langcamento da argamassa é realizado o acabamento superficial com
utilizacdo de desempenadeira de madeira e posteriormente com desepenadeira com

espuma realizando movimentos circulares.
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Figura 13: Tipos de revestimento internos e externos.

CHAPISCO EMBOCO REBOCO

&

6.5. EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA E LATEX

A aplicacdo de massa acrilca ou latex para o recebimento de pintura para ser
aplicada deve-se garantir a regularizacdo da parede com o camada de massa Unica livre
de qualquer sujeira. Quando nescessario deve ser feito a umidificagdo da massa com agua

potavel conforme indicado pelo fabricante.

Primeiramente deve ser aplicada a massa em pequenas camadas finas com
utilizacdo de espatulas ou desempenadeira até obter o nivelamento nescessario. Apos a
secagem da primeira deméao € aplicada a segunda demédo de massa. Apos a secagem final

é feito o lixamento manual final e remocéao do po residual.

6. INSTALACOES ELETRICAS
6.1. TOMADAS, INTERRUPTORES E CAIXAS

A edificacdo sera atendida em tensdo secundaria em sistema de baixa tensdo. As
tomadas e interrutores sao embutidos em caixas de PVC dimensodes 4x2” fixadas em
paredes ou lajes. O assentamento das caixas de passagem devera obedecer a locacdo de

pontos indicadas no projeto elétrico em nivel, prumo e alinhamento.

Para as caixas embutidas na alvenaria consistira na abertura com rasgo com
utilizacdo de esmilhadeira para maior precisao e feito o seu chumbamento com utilizacéo
de argamassa. Quando as caixas forem embutidas em concreto deverdo ser firmemente

fixadas as formas antes da concretagem.
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Antes da fixacdo dos modulos de tomadas e interruptores todo o revestimento de
paredes e tetos devem estar concluidos além da passagem da fiagdo de ligacdo dos pontos
elétricos. Os espelhos e 0s acabamentos deverdo somente ser posicionados apos a pintura.

Todos os servigos necessarios deverao ser realizados conforme as normas técnicas
vigentes. A execucdo das instalacGes so devem ser feitas por profissionais experientes
que ja tenham executado instalagdes semelhantes. Apos o fim das instalaces devera ser
realizada uma inspecdo minuciosa em cada ponto, aterramento dos pontos e

simultanedade de uso.

Os relés fotoeletricos tem como finalidade o controle de iluminacdo atraves de
sensores que identificam a luminosidade do ambiente para controle de luminarias. Eles
devem ser instalados preferencialmente em locais altos sem interferencia de luzes
artificiais que possam afetar o seu funcionamento. Em caso de iluminacdo externa a
instalacdo e feita sobre a luminaria e realizada a ligacdo elétrica conforme diagrama

unifilar identificado em projeto.

O quadro de distribuicdo de energia sera em chapa de aco com fechadura e tranca
de modo a evitar acesso de terceiros, além de ser provido de sinalizacdo de risco de
choque elétrico. A quantidade da capacidade de disjuntores esta especificada em projeto
e sera provido de barramento trifasico tipo DIN. A instalacdo do quadro é feita
primeiramente com a demarcacdo do ponto do quadro conforme locacdo em projeto e
feito o corte na alvenaria com utilizacdo de esmilhadeira e talhadeira realizando o
chumbamento do quadro com alvenaria com utilizacdo de argamassa realizando 0s ajustes

nescessarios.
6.2. ELETRODUTOS

Os eletrodutos tem como finalidade a protecdo mecanica dos cabos de cobre e
identificacdo dos diferentes tipos de sistemas presentes em uma edificacdo. Para
elementos embutidos em alvenaria ou sobre forros sdo utilizados os eletrodutos
corrugados na cor amarela, ja para os embutidos em lajes ou sobre o solo sdo utilizados
0s eletrodutos corrugados reforgados na cor laranja, para as redes de distribuicdo de

energia enterradas de preferencia sdo utilizados os eletrodutos PEAD pela sua alta
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resistencia mecéanica e quimica.

A instalacédo dos eletrodutos corrugados amarelos em alvenaria deve-se primeiro
executar os cortes com utilizagdo de esmilhadeira conforme indicagdes de projeto e ser
feita a limpeza interna dos cortes antes do assentamento dos dutos.

Toda a passagem de eletroduto sejam elas em alvenaria ou sobre forros devem ser
feitas as fixagdes dos eletrodutos com abragadeira metalica tipo U de perfil 1 %4 de modo

a facilitar a futura passagem dos cabos dos circuitos elétricos.

Figura 17: Eletrodutos reforgado, comum e PEAD.

Para os eletrodutos embutidos nas lajes devem ser verificados espacamentos entre
eles para que a secdo de concreto ndo seja reduzida a um ponto que parte da laje sera toda
preenchida somente por eletrodutos. As fixacdes dos eletodutos reforco séo feitas com
arame recozido e fixados nas armaduras de distribuicdo ou armaduras de flexdo da laje

conforme distribuicdo em projeto.

Os eletrodutos enterrados devem ser posicionados em valas escavadas com no
minimo 70 cm de profundidade sobre colchdo de areia e com uma fita de advertencia
10cm acima do eletroduto. O reaterro da vala deve ser em material granular de modo a

nao danificar a estrutura do eletroduto.

Figura 18: Exemplo de fita de advertencia de rede elétrica enterrada
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6.3. FIACAO

O processo de passagem das fiacdo de cobre para 0s circuitos terminais todos os
eletrodutos ja devem ter sido posicionados e conectados em suas respectivas caixas de
passagem. Dependendo do comprimento do trecho € nescessario a utilizagdo de sondas
ou fitas guias para facilitar a passagem dos fios. Primeiramente junta-se das pontas dos
fios com fita isolante de preferencia os fios devem estar enrolados em caixas para durante

a passagem ndo enrolarem dentro do eletroduto.

Com as pontas unidas, fixa-se a fita guia de modo a direcionar para a proxima
caixa de passagem. Ja com os cabos passados deixa-se trecho dos cabos para fora dos

pontos elétricos para facilitar a futura ligacéo.

Toda emenda de fiacdo deve ser exclusivamente feita dentro de caixas de
passagem ou em dispositivos de inspecdo. Em hipotese alguma devem ser feito emendas
de cabos de circuitos terminais dentro de quadros de distribuicdo. Atentar para as bitolas
de cabos indicados no projeto estrutural. As emendas devem seguir as recomendacdes

indicadas nas notas de projeto, sendo diferentes para cada tipo de bitola de fio.

Figura 19: Exemplo de fita de guia para passagem de fiacao.
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As cores dos cabos sdo de suma importancia para identificacdo dos condutores em

manutencdes futuras, por isso devem ser seguidas as seguintes indicagdes de cores:
e Fase R: Condutor de cobre unipolar com isolamento PVC na cor Vermelha;
e Fase S: Condutor de cobre unipolar com isolamento PVC na cor Preta;
e Fase T: Condutor de cobre unipolar com isolamento PVC na cor Amarela;
e Neutro: Condutor de cobre unipolar com isolamento PVC na cor azul;
e Retorno: Condutor de cobre unipolar com isolamento PVC na cor Branca,;
e Terra: Condutor de cobre unipolar com isolamento PVC na cor verde.

6.4. DISPOSITIVOS DE PROTECAO

Apos a passagem de todos os eletrodutos e da fiacdo deve-se fazer a preparacéo
do quadro de distribuicdo para recebimento dos dispositivos de protecdo sendo eles,
disjuntores, dispositivos de protecdo contra surtos (DPS) e disjuntores e interruptores

residuais.

O padrdo de instalacdo dos dispositivos de protecdo serdo feitos atraves de
barramentos tipo pente e jumpers. Para isso todos os disjuntores dos circuitos terminais
devem ser posicionados e fixado os pentes trifasicos com os terminais genéricos de
conexdo na fase R, S e T. A ponta dos cabos devem ser preparadas com terminais de
compressdo antes de conectar nos terminais genéricos e posicionados no barramento de

acordo com a identificacdod as fases e cores do fio.

Pagina 21|24



A %= PREFEITURA MUNICIRAL DE
ol ¥,
1
M e

O dispositivos de protegdo contra surtos devem receber tanto as fases como o

neutro de modo individualizado nunca compartilhando um DPS para mais de uma fase.
As fiages de saida bornes de saida do DPS séo feito atraves do jumper e conectados no
barramento de aterramento onde parte segue para o aterramento da edificagdo com

untilizagcdo de armacao da infraestrutura e os demais seguem para 0s circuitos terminais.

Os disjuntores e interruptores residuais tem como finalidade proteger os circuitos
e as pessoas contra fugas de correntes. Por esse motivo os circuitos de areas molhadas
séo separadas e individualizado os dispositivos para cada uma exceto quando indicados
em projeo circuitos de grupo para IDR ou DR no diagrama unifilar.

As demais especificacOes para as instalacfes elétricas estdo identificadas nas notas

de projeto assim como detalhamento das ligacGes e dispositivos de protecao.

7. PAVIMENTACAO

As areas destinadas a passeio serdo em piso intertravado, com bloco retangular de
20 x 10 cm, espessura 8 cm. Devera ser proibida a passagem sobre o piso, mesmo sobre
tabuas, nas 24 horas seguintes a sua execucdo. As juntas deverdo ficar perfeitamente

alinhadas com espessura minima de 5 mm.

8. PINTURA

Os tipos de pintura especificados no projeto arquitetonico executadas nos locais
indicados. Antes da aplicacéo as superficies a receberem a pintura devem estar ausentes
de umidade, esteja livre de defeitos e sua superficie esteja nivelada e seja feita a limpeza

da superficie.

Além disso a superficie a receber a pintura devem estar ausente de gordura sendo
essas eliminadas com utilizacdo de detergente e agua na proporcao 1:1. O mofo também
presente em locais umidos devem ser eliminados com utilizacdo de dgua sanitaria e agua
na proporcdo também de 1:1. Partes soltas de crosta de tinta devem ser eliminadas

utilizando espatula de aco.

Para a pintura das superficieis internas e externas deve-se primeiramente aplicar-

se uma demdo de fundo selador acrilico diluido em agua na proporg¢éo indicada pelo
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b

fabricante com utilizagdo de rolo ou trincha. Apos a secagem desta camada sera aplicada

a tinta acrilica, sendo nescessario esperar a secagem entre uma demé&o e outra.

O material utilizado na pintura deve ser de mais alta qualidade de modo a evitar
falhas na pintura apos sua finalizagdo. Os profissaionais devem ser capacitados para
execucdo do servico além de ser fornecido todo o material nescessario para execucao da

atividade em conformidade com as composigdes indicadas.

9. URBANISMO

Os canteiros serdo executados com utilizagdo de guias retas nas dimensoes
100x15x13x20cm executadas sobre solo regularizado. Para garantir o alinhamento sdo
posicionados piquetes e esticadas linhas regularizando o solo e executando uma base com
areia seguido do assentamento da guia e rejuntamento dos vaos entre pecas pre-fabricadas

com utilizagdo de argamassa.

Para as vegetacOes internas dos canteiros deve-se primeiramente ser aplicado
adubo no solo com espalhamento com ancinho (vassoura metalica) ou enxada. Em

seguida plantado as gramas, arbutos e palmeiras conforme indicado em projeto.

10. SERVICOS FINAIS

Os tapumes de telha metalica executados no comeco da obra s@o removidos de
forma manual com cuidado para poderem ser reaproveitados, a estrutura de madeira caso
ndo apresentem danos podem ser reaproveitadas, ja os parafusos e rebites devem ser

descartados.

As rampas de acessibilidade serdo feitas conforme detalhes indicadas nos projetos
iniciando com a demarcagdo do desenho da rampa e montagem do gabarito. E feita entéo
uma limpeza da base e posicionamento do gabarito seguido da execucdo de uma camada
de brita, lancamento, espalhamento e desempenamento do concreto seguida do
posicionamento do piso tatil além da pintura de demarcacao da rampa conforme indicado

em projeto.

11. DISPOSICOES FINAIS

Para recebimento definitivo, a obra devera estar totalmente limpa e sem

Pagina 23|24



= _PREFEITURA MUNICIRAL DF

entulhose/ou restos de materiais utilizados na obra.

Em caso de divergéncia entre as informagdes existentes no projeto e memorial
descritivo com os presentes na planilha orcamentaria, deverdo prevalecer as informacées

da planilha orcamentéria.

Assinado de forma digital por

PAULA CRISTINA ARAUJO pAULA CRISTINA ARAUJO

LEITAO:09693634438 LEITAO:09693634438
Dados: 2025.04.11 15:33:28 -03'00'

SERRA GRANDE - PB, ABRIL DE 2025
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Obra: Construgéo da praca de eventos de Serra Grande - PB Valor da Obra: i B OF

Enderego da obra:  [PB-382 R$  515.567,33
Fonte de dados: SINAPI - 01/2025 / ORSE - 12/2024 BDI:

Encargos Socias: Desonerados - Horista: 85,69% Mensalista: 48,16% 24,38% ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

MEMORIA DE CALCULO

ITEM DESCRIGAO UND QUANT. MEMORIA DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2 8,0 A = Area de placa indicativa de obra conforme dimensdes recomendadas no
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS caderno técnico da CAIXA.
A= (4,0x2,0)
_ _ _ A=80
1.2 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE UN 1,0|Q = Conforme projeto elétrico.
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020 PS 0=1.0
2 MOVIMENTO DE TERRA E TERRAPLANAGEM
21 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m2 3.150,0|A = Area de regularizagdo da superficie.
A = (70,0x45,0)
A =3150.0
3 MONUMENTO
3.1 ESTRUTURA
3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA
3.1.1.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM m3 2,79|V = Volume de escavacéo das fundagdes rasas conforme indicado no projeto
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 estrutural, considerando a profundidade de assentamento constante de 1,50 +
0,05m para lancamento do lastro de concreto (espessura do lastro indicada no
item 3.1.1.4).
V = (0,60x0,60x5,0)x(1,50 + 0,05)
V=279
3.1.1.2 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m3 0,13|V = Volume de escavacéo das vigas baldrame conforme indicado na planta de
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 forma.
V = (0,31 + 0,55 + 0,70 + 0,55)x(0,20)x(0,30)
V=013
3.1.13 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO | m? 2,22|A = Area de regulariza¢éo do fundo da vala escavada para assentamento das
SOLO NATURAL). AF_08/2020 sapatas e vigas baldrame conforme indicado no projeto estrutural.
A = (0,60x0,60x5,0) + (0,31 + 0,55 + 0,70 + 0,55)x(0,20)
A= (1,80 +0,42)
A=222
3114 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU | m? 2,22|A = Area de lastro de concreto aplicado sobre a base das sapatas e vigas
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 baldrame conforme area de regularizagdo do fundo das valas (item 3.1.1.3).
A=222
3.1.15 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m3 1,83|V = Volume de reaterro das fundagdes tomando o volume escavado (item
PERCUSSAO. AF_08/2023 3.1.1.1) com desconto do volume de concreto ocupado pelas sapatas e do
volume ocupado pelo lastro de concreto (espessura de 5cm).
V =(2,79 - 0,85 - 2,22x0,05)
V=183
3.1.2 INFRAESTRUTURA
3.1.21 SAPATAS / ARRANQUES
31211 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m2 8,0|A = Conforme projeto estrutural do monumento.
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020 A=80
31212 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 6,3|Q = Conforme projeto estrutural do monumento.
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
0 =6.30
3.1.2.1.3 ARMA(;»&O DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 24,6|Q = Conforme projeto estrutural do monumento.
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Q =24.60
31214 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 24,9|Q = Conforme projeto estrutural do monumento.
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
0 =2490
3.1.2.15 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m?3 0,85|V = Conforme projeto estrutural do monumento.
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021 V=0.85
31216 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 0,85|V = Conforme projeto estrutural do monumento.
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
V=0.85
3.1.2.2 VIGAS BALDRAME
3.1.2.21 FABRICAQ&O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2 2,97|A = Conforme projeto estrutural do monumento.
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
A=297
31222 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 3,8|Q = Conforme projeto estrutural do monumento.
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
0 =3.80
3.1.2.2.3 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 7,7|Q = Conforme projeto estrutural do monumento.
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Q=770
3.1.2.2.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m3 0,22V = Conforme projeto estrutural do monumento.
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021 V=022
3.1.2.25 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 0,22|V = Conforme projeto estrutural do monumento.
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
V =0.22
3.1.2.26 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. m? 2,97|A = Conforme projeto estrutural do monumento.
AF_09/2023
A=297
&l SUPERESTRUTURA
3.1.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m2 4,85|A = Conforme projeto estrutural do monumento.
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18
UTILIZACOES. AF_09/2020 A=4.385
3132 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | KG 7,0|Q = Conforme projeto estrutural do monumento.
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Q=70




3.1.33 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | KG 26,5(Q = Conforme projeto estrutural do monumento.
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
O =26.50
3.1.3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m3 0,32V = Conforme projeto estrutural do monumento.
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021 V=032
3.1.35 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 0,32V = Conforme projeto estrutural do monumento.
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
V=032
3.2 PAREDES E PAINEIS
3.21 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL | m?2 0,39(A = Area de alvenaria de vedag&o par preenchimento dos véos indicados no
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM projeto arquitetonico.
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
A=0.39
3.3 REVESTIMENTO
331 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m2 7,43|A = Area de chapisco aplicado nas faces expostas do monumento.
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 A =(2,0x2,0 lados) + (0,73 + 0,44 + 0,78 + 2,14 + 1,98 + 0,76 + 0,80 + 0,61 +
1,15+1,81+0,29 +1,34+0,53 +0,56 + 1,01 + 0,91 + 0,29 + 1,01)x(0,20)
A=(4,0 +3,43)
A=7.43
332 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m2 7,43|A = Area de massa Unica aplicado no monumento conforme &rea de chapisco
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE (item 3.3.1).
FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR
ANDAIME. AF_08/2022 A=7.43
3.4 PINTURA
3.4.1 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, [ m? 7,43|A = Area de massa acrilica para recebimento de pintura aplicada nas faces
DUAS DEMAOS. AF_03/2024 expostas do monumento.
A =(2,0x2,0 lados) + (0,73 + 0,44 + 0,78 + 2,14 + 1,98 + 0,76 + 0,80 + 0,61 +
1,15+1,81+0,29 +1,34+0,53 + 0,56 + 1,01 + 0,91 + 0,29 + 1,01)x(0,20)
A=(4,0 +3,43)
A=7.43
342 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS m2 7,43|A = Area de fundo selador para recebimento de pintura aplicada nas faces
DE CASAS. AF_03/2024 expostas do monumento.
A=7.43
343 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS | m? 7,43|A = Area de pintura aplicada nas faces expostas do monumento.
DEMAOS. AF_04/2023
A=7.43
4 PORTICOS
4.1 ESTRUTURA
4.1.1 MOVIMENTO DE TERRA
4111 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM m3 5,46|V = Volume de escavacéo das fundagdes rasas conforme indicado no projeto
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 estrutural, considerando a profundidade de assentamento constante de 1,50 +
0,05m para lancamento do lastro de concreto (espessura do lastro indicada no
item 4.1.1.3).
V = (0,55x0,80x8,0)x(1,50 + 0,05)
V =5.46
4.1.1.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO | m? 3,52|A = Area de regularizagdo do fundo da vala escavada para assentamento das
SOLO NATURAL). AF_08/2020 sapatas conforme indicado no projeto estrutural.
A = (0,55x0,808,0)
A =352
4113 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU | m2 3,52|A = Area de lastro de concreto aplicado sobre a base das sapatas e vigas
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 baldrame conforme area de regularizagdo do fundo das valas (item 4.1.1.2).
A=352
4.1.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m3 3,52|V = Volume de reaterro das funda¢des tomando o volume escavado (item
PERCUSSAO. AF_08/2023 4.1.1.1) com desconto do volume de concreto ocupado pelas sapatas e do
volume ocupado pelo lastro de concreto (espessura de 5cm).
V = (5,46 - 1,23 - 0,53 - 3,52x0,05)
V=352
4.1.2 INFRAESTRUTURA
4121 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m2 9,68|A = Conforme projeto estrutural dos pérticos.
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA. 18 UTILIZACOES. AF_09/2020 A=9.68
4.1.2.2 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 17,0|Q = Conforme projeto estrutural dos pérticos.
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Q=170
4123 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 44,5|Q = Conforme projeto estrutural dos porticos.
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
O =4450
4.1.2.4 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 59,8Q = Conforme projeto estrutural dos pdrticos.
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
0 =59.80
4125 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m3 1,76V = Conforme projeto estrutural dos pérticos.
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021 V=176
4.1.2.6 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 1,76|V = Conforme projeto estrutural dos pérticos.
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
V=176
4.1.3 SUPERESTRUTURA
4131 PILARES
41311 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 20,02|A = Conforme projeto estrutural dos pérticos.
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA. 18 UTILIZACOES. AF_09/2020 A =20.02
4.1.3.1.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | KG 29,1|Q = Conforme projeto estrutural dos pérticos.
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
0=29.10
4.1.3.1.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | KG 66,4|Q = Conforme projeto estrutural dos porticos.
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
O =66.40
41314 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m3 1,09|V = Conforme projeto estrutural dos pérticos.
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021 V=1.09
4.1.3.15 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 1,09(V = Conforme projeto estrutural dos poérticos.

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

V=109




4.13.2

VIGAS

41321 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m2 12,43|A = Conforme projeto estrutural dos porticos.
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18
UTILIZACOES. AF_09/2020 A=12.43
41322 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | KG 34,0|Q = Conforme projeto estrutural dos pérticos.
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Q=340
4.1.3.2.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | KG 49,1|Q = Conforme projeto estrutural dos pdrticos.
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
0 =49.10
4.1.3.24 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m3 1,38|V = Conforme projeto estrutural dos poérticos.
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021 V=138
4.1.3.25 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 1,38V = Conforme projeto estrutural dos poérticos.
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
V=138
4.2 PAREDES E PAINEIS
4.2.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL | m?2 1,6|A = Area de alvenaria par detalhes do portal em conjunto com a estrutura.
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 A = (0,40x4,0)
A=1.60
4.3 REVESTIMENTO
431 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m2 43,12|A = Area de chapisco aplicado nas superficie do portico.
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 A = (2,19x2,0)x(4,0 pérticos) + (1,74 + 3,45 + 2,30 + 2,56 + 3,95 +
2,0)x(0,40)x(4,0 porticos)
A= (17,52 + 25,60)
A=4312
4.3.2 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m2 43,12|A = Area de massa Unica aplicado do pértico conforme area de chapisco (item
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 4.3.1).
FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR
ANDAIME. AF_08/2022 A=43.12
4.4 PINTURA
4.4.1 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, [ m? 43,12|A = Area de massa acrilica para recebimento de pintura aplicada nas faces
DUAS DEMAOS. AF_03/2024 expostas do pértico.
A =(2,19x2,0)x(4,0 porticos) + (1,74 + 3,45 + 2,30 + 2,56 + 3,95 +
2,0)x(0,40)x(4,0 porticos)
A= (17,52 + 25,60)
_ _ A=4312
4.4.2 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS m2 43,12|A = Area de fundo selador para recebimento de pintura aplicada nas faces
DE CASAS. AF_03/2024 expostas do portico.
A=43.12
4.4.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS | m? 43,12|A = Area de pintura aplicada nas faces expostas do portico.
DEMAOS. AF_04/2023
A=43.12
4.5 LETREIRO
451 Letra em ago inox escovado/polido 15 x 15¢m - instalado un 15,0|Q = Letreiro do pértico com os dizeres "PARQUE DE EVENTOS".
Q=150
5 CANTEIROS
5.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADAEM | M 75,69|C = Comprimento dos trechos retos dos meio-fio dos limites dos canteiros
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO baixos.
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
C=(12,20+0,70 + 12,20 + 0,70) + (12,20 + 0,60 + 12,20 + 0,60) + (0,80 + 3,35
+5,38) + (1,50 + 1,05) + (0,97 + 1,50) + (5,60 + 3,05 + 1,09)
C=75.69
5.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA M 37,22|C = Comprimento dos trechos curvos dos meio-fio dos limites dos canteiros
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM baixos.
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
C = (8,01 +8,01) + (5,37 + 7,03 + 6,25 + 6,21 + 7,0 + 5,36)
C=37.22
53 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). M 112,91(C = Pintura dos meio-fios retos e curvos conforme itens 5.1 e 5.2.
AF_05/2021
C = (75,69 + 37,22)
C=11291
6 INSTALACOES ELETRICAS
6.1 CAIXAS
6.1.1 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE | UN 25,0|Q = Conforme indicado no projeto elétrico.
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M.
AF_12/2020 Q=250
6.2 ELETRODUTOS
6.2.1 ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 358,25|C = Conforme indicado no projeto elétrico.
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
C =358.25
6.3 FIACAO
6.3.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 730,5|C = Conforme indicado no projeto elétrico.
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
C =730.50
6.4 DISPOSITIVOS DE PROTEQ»&O
6.4.1 Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padréo DIN (Europeu - linha branca),curva [ un 1,0|Q = Conforme indicado no projeto elétrico.
C, corrente 5KA
0=10
6.4.2 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS 20KA (DPS) - 275V. REF. UN 2,0{Q = Conforme indicado no projeto elétrico.
ORSE/13150
0=20
6.5 ILUMINACAO
6.5.1 Suporte de fixagdo em aco galvanizado a fogo, para luminaria pablica de 04 pétalas, un 15,0({Q = Conforme indicado no projeto elétrico.
encaixe em poste com topo de @ de 48mm/60,3mm, encaixe da luminaria de@ de
48mm/60.3mm. Q=150
6.5.2 Poste de aco galvanizado cdnico contino reto, diametro superior de 60mm, diametro un 15,0|Q = Conforme indicado no projeto elétrico.
da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou
similar 0=15.0
6.5.3 Poste decorativo 2 pétalas, em ago galvanizado com difusor em vidro transparente un 4,0|Q = Conforme indicado no projeto elétrico.
temperado, com 3m/4m, inclusive lampada de led 50w
Q=40
6.5.4 Poste balizador para jardim, em aluminio preto, + LED 12 w branco frio St1301( un 2,0|Q = Conforme indicado no projeto elétrico.

Starlumen ou similar)

Q=20




6.5.5 Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou un 1,0|{Q = Conforme indicado no projeto elétrico.
similar
0=10
6.5.6 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGCAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - UN 60,0|Q = Conforme indicado no projeto elétrico.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020
Q=60.0
6.5.7 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - UN 19,0(Q = Conforme indicado no projeto elétrico.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020
0=19.0
7 PAVIMENTACAO
7.1 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m2 1.024,62|A = Area de piso intertravado colorido conforme indicado no projeto
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 arquitetonico.
A=1.024.62
7.2 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m2 2.069,49|A = Area de piso intertravado natural conforme indicado no projeto arquiteténico.
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
A =1.024,62
7.3 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA | UN 2,0|Q = Quantidade de rampas de acessibilidade da praga conforme indicado no
NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO projeto arquitetonico.
PODOTATIL. AF_03/2024
0=2.0
7.4 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADAEM | M 219,65|C = Comprimento do meio-fio reto no perimetro externo da praga de eventos.
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 C=(2,10 + 37,75 + 55,30 + 9,70 + 45,0 + 69,80)
C =219.65
8 URBANISMO
8.1 PAISAGISMO
8.1.1 APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 m2 58,35|A = Area de adubo nos canteiros com bancos e nos canteiros baixos conforme
indicado no projeto arquitetonico.
A= (23,48 + 15,63 + 19,24)
A=5835
8.1.2 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m2 58,38(A = Area de plantio de grama nas areas indicadas no projeto arquitetonico
conforme aplicacéo de adubo (item 8.1.1).
A =58.35
8.1.3 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 30,0({Q = Conforme projeto arquitetonico.
0 =30.0
8.1.4 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . UN 13,0{Q = Conforme projeto arquitetdnico.
AF_07/2024
Q=130
8.1.5 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL | UN 2,0|Q = Conforme projeto arquitetdnico.
A 2,00 M. AF_07/2024
0=20
8.2 EQUIPAMENTOS
8.2.1 Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 un 2,0|Q = Conforme projeto arquitetdnico.
réguas de madeira, inclusive pintura
Q=20
8.2.2 LIXEIRA COM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO (1 TUBO CENTRAL) E CESTO [ UNID 2,0|Q = Conforme projeto arquitetdnico.
EM TABUAS DE MADEIRA DE LEI
0=20
9 SERVICOS FINAIS
9.1 Limpeza geral m2 3.150,0|A = Area de limpeza geral da praga de eventos conforme area projetada.
A = (45,0x70,0)
A =3150.0
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Obra: Construgao da praga de eventos de Serra Grande - PB Valor da Obra: Valor de Repasse: 5 _pResmuma wuicieat oF
i
Enderegodacbra: |75~ 52 RS SHSST ] [ﬁ
Fonte de dados: SINAPI - 01/2025 / ORSE - 12/2024 BDI: Contrap ~ =
. Horistar o . o o ESTADO DA PARAIBA
Encargos Socias: Desonerados - Horista: 85,69% Mensalista: 48,16% 24,38% - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PLANILHA ORCAMENTARIA I

Item Codigo[Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

1 SERVICOS PRELIMINARES 6.538,40 6.538,40

11 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 8 459,22 571,18 4.569,44
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS

1.2 101494 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE UN 1 1.583,02 1.968,96 1.968,96
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS

2 MOVIMENTO DE TERRA E TERRAPLANAGEM 7.119,00 7.119,00

2.1 100575 SINAPI REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m? 3150 1,82 2,26 7.119,00

3 MONUMENTO 5.662,84 5.662,84

31 ESTRUTURA 4.774,41 4.774,41

3.1.1 MOVIMENTO DE TERRA 604,60 604,60

3.1.1.1 96522 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM m3 2,79 121,78 151,47 422,60
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

3.1.1.2 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m? 0,13 88,81 110,46 14,36
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

3113 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 2,22 5,38 6,69 14,85
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

3114 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 2,22 36,87 45,86 101,81
COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

3115 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 1,83 22,40 27,86 50,98
PERCUSSAO. AF_08/2023

3.12 INFRAESTRUTURA 2.943,47 2.943,47

3121 SAPATAS / ARRANQUES 2.120,95 2.120,95

31211 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARESE|  m? 8 41,12 51,15 409,20
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

31212 104916 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 6,3 15,69) 19,52] 122,98]
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

31213 104918 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 24,6 13,93] 17,33] 426,32
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

31214 104919 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 24,9 12,51 15,56 387,44
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

31215 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m3 0,85 481,13 598,43 508,67
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

31216 103670 SINAPI LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE| m? 0,85 251,92 313,34 266,34
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3122 VIGAS BALDRAME 822,52 822,52

31221 96536 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA mz 2,97 67,11 83,47 247,91
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

31222 104916 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 38 15,69 19,52 74,18
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

31223 104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 7,7 13,93 17,33 133,44
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

31224 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 0,22 481,13 598,43 131,65
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

31225 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE|  m? 0,22 251,92 313,34 68,93
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

31226 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m? 2,97 45,05 56,03 166,41]
DEMAOS. AF_09/2023

3.13 SUPERESTRUTURA 1.226,34 1.226,34

3131 92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m?2 4,85 74,76 92,99 451,00
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,
18 UTILIZACOES. AF_09/2020

3.1.3.2 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 7 13,51 16,80) 117,60]
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3133 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 26,5 11,10 13,81 365,97
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3134 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m3 0,32 481,13 598,43 191,50]
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

3135 103670 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE| m? 0,32 251,92 313,34 100,27
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

32 PAREDES E PAINEIS 39,77 39,77

321 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 0,39 81,98 101,97] 39,77
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

3.3 REVESTIMENTO 480,05 480,05

331 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m? 7,43 6,90 8,58 63,75
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

332 104217 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 7,43 45,05 56,03 416,30
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO
POR ANDAIME. AF_08/2022

3.4 PINTURA 368,61 368,61

341 96135 SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE m?2 7,43 23,77 29,57 219,71
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

342 88415 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES m2 7,43 433 5,39) 40,05
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

343 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, m2 7,43 11,78 14,65 108,85
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

4 PORTICOS 19.086,02 19.086,02

4.1 ESTRUTURA 12.406,65 12.406,65

411 MOVIMENTO DE TERRA 1.110,08 1.110,08

4111 96522 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM m3 5,46 121,78 151,47 827,03
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

4112 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 3,52 5,38 6,69 23,55
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

4113 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 3,52 36,87 45,86 161,43]
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

4114 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m3 3,52 22,40 27,86 98,07
PERCUSSAOQ. AF_08/2023

412 INFRAESTRUTURA 4.133,37 4.133,37

4121 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARESE|  m? 9,68 41,12 51,15 495,13
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

4122 104916 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 17] 15,69 19,52] 331,84
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024




4123 104918 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 44,5 13,93 17,33 771,19
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

4124 104919 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 59,8 12,51 15,56 930,49
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

4125 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 1,76] 481,13 598,43 1.053,24]
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

4126 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 1,76 251,92 313,34 551,48
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.13 SUPERESTRUTURA 7.163,20 7.163,20

4131 PILARES 3.423,71 3.423,71

41311 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 20,02 41,12 51,15 1.024,02
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

41312 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 29,1 13,51 16,80 488,88
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

41313 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 66,4/ 11,10 13,81 916,98
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

41314 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 1,09] 481,13 598,43 652,29
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

41315 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 1,09] 251,92 313,34 341,54
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.132 VIGAS 3.739,49 3.739,49

41321 92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m? 12,43 74,76 92,99 1.155,87]
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,
18 UTILIZACOES. AF_09/2020

41322 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 34 13,51 16,80 571,20
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

41323 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 49,1 12,35 15,36 754,18
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

41324 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m3 1,38 481,13 598,43 825,83
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 05/2021

41325 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 1,38 251,92 313,34 432,41
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

4.2 PAREDES E PAINEIS 163,15 163,15

421 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 1,6 81,98 101,97 163,15
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

4.3 REVESTIMENTO 2.785,98 2.785,98

431 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m2 43,12 6,90/ 8,58 369,97
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

4.3.2 104217 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m2 43,12 45,05 56,03 2.416,01
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO
POR ANDAIME. AF_08/2022

4.4 PINTURA 2.139,19 242 1]

44.1 96135 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE m? 43,12 23,77 29,57 1.275,06
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

4.4.2 88415 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES m? 43,12 4,33 5,39 232,42
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

443 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m? 43,12 11,78 14,65 631,71
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

4.5 LETREIRO 1.591,05 1.591,05

45.1 12042 ORSE Letra em aco inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado un 15, 85,28 106,07 1.591,05

5 CANTEIROS 5.695,47 5.605,47

5.1 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 75,69 38,40] 47,76 3.614,95
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

52 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M 37,22] 40,75 50,68 1.886,31
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

53 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). M 112,91 1,38 1,72 194,21
AF_05/2021

6 INSTALAGOES ELETRICAS 131.362,09 131.362,09

6.1 CAIXAS 10.710,75 10.710,75

6.1.1 97892 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 25 344,45 428,43 10.710,75
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0.6X0.6X0.6 M. AF_12/2020

6.2 ELETRODUTOS 3.453,53 3.453,53

6.2.1 91849 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 358,25 7,75 9,64 3.453,53
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _03/2023

6.3 FIACAO 23.770,47 23.770,47

6.3.1 91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 730,5] 26,16 32,54 23.770,47
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _03/2023

6.4 DISPOSITIVOS DE PROTECAO 245,47 245,47

6.4.1 11141 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padréo DIN (Europeu - linha un 1 51,72] 64,33 64,33
branca),curva C, corrente 5KA

6.4.2 C01-DPS  |Préprio DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS 20KA (DPS) - 275V. REF. UN 2 72,82 90,57 181,14
ORSE/13150

6.5 ILUMINACAO 93.181,87, 93.181,87,

6.5.1 13428 ORSE Suporte de fixacdo em ago galvanizado a fogo, para luminaria pablica de 04 un 15 297,97 370,62 5.559,30
pétalas, encaixe em poste com topo de @ de 48mm/60,3mm, encaixe da luminaria
de@ de 48mm/60,3mm.

6.5.2 6829 ORSE Poste de ago galvanizado cénico contino reto, diametro superior de 60mm, un 15 2.142,00 2.664,22 39.963,30
diametro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da
Conipost ou similar

6.5.3 12910 ORSE Poste decorativo 2 pétalas, em aco galvanizado com difusor em vidro transparente un 4 2.723,65 3.387,68 13.550,72
temperado. com 3m/4m., inclusive lampada de led 50w

6.5.4 13159 ORSE Poste balizador para jardim, em aluminio preto, + LED 12 w branco frio St1301( un 2 115,75, 143,97 287,94
Starlumen ou similar)

6.5.5 13148 ORSE Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light un 1 85,36 106,17 106,17
ou similar

6.5.6 101658 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - UN 60 440,32 547,67 32.860,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

6.5.7 101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGCAO EXTERNA 1000 W UN 19 36,15 44,96 854,24
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

7 PAVIMENTAGCAO 317.613,48 317.613,48

7.1 93681 SINAPI EXECUQAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 1024,62 83,24/ 103,53 106.078,91
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

7.2 92398 SINAPI EXECUQAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 2069,49 77,48 96,37 199.436,75

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022




7.3 105002 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM UN 2 646,14 803,67 1.607,34]
CALGADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA,
COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024
7.4 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 219,65 38,40 47,76 10.490,48
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024
8 URBANISMO 12.725,03 12.725,03
8.1 PAISAGISMO 7.802,15 7.802,15
8.1.1 98520 SINAPI APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 m? 58,35 4,63 5,76 336,10
8.1.2 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m? 58,38 15,26 18,98 1.108,05;
8.1.3 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 30| 43,44 54,03 1.620,90;
8.1.4 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M UN 13 281,54 350,18 4.552,34
. AF_07/2024
8.1.5 98510 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN 2 74,27 92,38 184,76
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
8.2 EQUIPAMENTOS 4.922,88 4.922,88
821 2411 ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 un 2 1.100,00! 1.368,18 2.736,36
réauas de madeira. inclusive pintura
8.2.2 082024 Proprio LIXEIRA COM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO (1 TUBO CENTRAL) E UNID 2 878,97 1.093,26 2.186,52
CESTO EM TABUAS DE MADEIRA DE LEI
9 SERVICOS FINAIS 9.765,00 9.765,00
9.1 2450 ORSE Limpeza geral m2? 3150 2,49] 3,10] 9.765,00
Total sem BDI 414.512,48]
Total do BDI 101.054,85
Total Geral 515.567,33)

PAULA CRISTINA Assinado de forma digital por
PAULA CRISTINA ARAUJO
ARAUJO LEITAO:09693634438
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LEGENDA DE PISO E REVESTIMENTOS

DESCRICAO QUANTIDADE

PISO INTERTRAVADO (10x20X6)
COR - Branco A
FORMATO - Retangular

1.024,8 m?

PISO INTERTRAVADO (10x20X6)
COR - Branco A
FORMATO - Retangular

2.069.4m?

PISO GRAMA A= 58,34 m?
COR - Verde

PISO TERRENO Natural A= ————

COR - Marrom

LEGENDA DE VEGETACAO

TIPO QUANTIDADE

PALMEIRA GRANDE 06

03

PALMEIRA MEDIO

ACACIA 02
PALMEIRINHA 04
ARBUSTOS 30
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